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Povzetek
Skozi bogato zgodovino podrocˇja ocenjevanja sprejetja metodologije je bilo
predlaganih vecˇ razlicˇnih teorij in modelov vrednotenja. Obstojecˇe resˇitve v
veliki meri zanemarjajo poslovni aspekt metodologije, zaradi cˇesar je vloga
managementa pri odlocˇitvah povezanih s SDM (ang. software development
methodology) majhna, posledicˇno pa podjetja ne izkoriˇscˇajo potencialnih ko-
risti uporabe metodologij razvoja programske opreme. V diplomskem delu
bo zato predlagan model vrednotenja razvojnega procesa, ki zdruzˇuje soci-
alno, tehnicˇno in ekonomsko dimenzijo. Predlagan model bo razvojni pro-
ces ocenjeval na nivoju aktivnosti, kar ni stalna praksa obstojecˇih modelov,
ki metodologijo vecˇinoma obravnavajo kot celoto. Model s tem omogocˇa
enostavno prepoznavanje kriticˇnih aktivnosti, kar managerjem omogocˇi lazˇje
odlocˇanje pri nalozˇbah v SDM. Model je bil v praksi preizkusˇen na primeru
slovenskega podjetja. Rezultati so potrdili tako smiselnost ocenjevanja ak-
tivnosti kot tudi uporabo treh razlicˇnih dimenzij vrednotenja.
Kljucˇne besede: model vrednotenja SDM, socialna sprejetost SDM, tehnicˇna
primernost SDM, vpliv SDM na uspesˇnost podjetja

Abstract
To date, many software development methodology evaluation models and
theories have been proposed. Most of them, however, neglect the economical
aspect of SDM, which results in management having little role in decisions
regarding SDM. Consequently enterprises do not reap all the potential ben-
efits that SDM adoption may bring. In this thesis a SDM evaluation model
that combines social, technical and economical aspect of SDM is introduced.
Proposed model makes evaluation based on SDM activities, unlike existing
models that focus specifically on SDM as a whole. This facilitates identifying
critical activities and helps managers at making better decisions regarding
SDM investments. The model was tested on a practical case of Slovenian
company. The results confirmed that evaluating individual SDM activities
as well as making the evaluation using the three aspects is a reasonable ap-
proach.
Keywords: SDM evaluation model, SDM adoption, techical efficiency of
SDM, economical impact of SDM

Poglavje 1
Uvod
Metodologija razvoja programske opreme (ang. Software Developement Me-
thodology - SDM) predstavlja teoreticˇno ogrodje, ki se uporablja pri planira-
nju, izvajanju in nadziranju razvoja programske opreme. Definirana je kot
skupek postopkov, aktivnosti, nalog, pravil, dokumentacije in orodij, ki se jih
uporabi v procesu razvoja [1]. Glede na to lahko definiramo sprejetost SDM
kot stopnjo konsistentnosti, s katero se metode, ki jih predlaga metodolo-
gija, uporabljajo v danem podjetju ali projektu razvoja programske opreme
[14]. Vecˇina podjetij, ki se ukvarja z razvijanjem programske opreme med
razvojem sledi dolocˇenim smernicam in pravilom [14]. Le-ta so lahko jasno
dolocˇena in zapisana - v tem primeru govorimo o uporabi formalizirane SDM.
A v praksi se precej bolj pogosto uporablja druga preprostejˇsa mozˇnost – raz-
vijalci se pri svojem delu zanasˇajo zgolj na neformalne dogovore. Slednje je v
nasprotju s sˇtudijami, ki razkrivajo, da uporaba formalizirane metodologije
poviˇsa tako produktivnost kot tudi kvaliteto razvoja [1, 3]. Ena glavnih kori-
sti, ki jih metodologija prinasˇa je razbitje kompleksnega razvojnega procesa,
kar olajˇsa projektno nacˇrtovanje in nadzor nad razvojem [4]. S standardi-
zacijo razvojnega procesa omogocˇa tudi hranjenje in sistemizacijo izkusˇenj
iz preteklih procesov razvoja za prihodnjo rabo. Slednje pripomore k lazˇji
zamenljivosti razvijalcev v procesu razvoja. Uporaba metodologije prav tako
poviˇsa produktivnost in kakovost razvoja, saj z njeno uporabo lahko predvi-
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dimo potrebe in omogocˇimo resurse v danem trenutku [2]. Nadvse zanimivo
je torej, da kljub temu da formalizirane SDM kot take obstajajo zˇe desetletja,
sˇe vedno vecˇina podjetij, ki razvija programsko opremo, odstopa od njihove
uporabe [5].
Za slabo sprejetje SDM je bilo ugotovljenih vecˇ razlogov [6, 7], med kate-
rimi izstopata dva pomembnejˇsa. Kot prvo, formalizirane SDM niso prirejene
za specificˇne potrebe organizacije ali projekta razvoja. Tak primer je meto-
dologija, ki predpisuje neprimerne aktivnosti in metode: je prevecˇ stroga in
se je ne da prilagoditi potrebam projekta razvoja [8, 14]. Drugi razlog za
slabo sprejetje je ta, da formalizirana SDM ne ustreza socialnim karakteristi-
kam razvojne ekipe in/ali podjetja. Tak primer je strogo dolocˇena metodo-
logija v sicer liberalno naravnanem podjetju: inovativna razvojna ekipa, ki
odstopa od tradicionalnih prijemov, bo zavrnila uporabo take metodologije
[9, 14]. Tehnicˇna in socialna neprimernost sta tako ena od glavnih razlogov
zavracˇanja uporabe formalizirane SDM, saj tako metodologijo razvojna ekipa
vidi kot neuporabno in je kljub investiciji podjetja ne bo uporabljala.
Opravljenih je bilo vecˇ poskusov izboljˇsanja sprejetja SDM [10, 11, 14], ki
pa so se vecˇinoma koncˇali z jalovim uspehom. Vecˇina teh primerov namrecˇ
sprejetje SDM obravnava kot informacijsko odlocˇitev, ki jo morajo sprejeti
tehniki in se ne ozira na vlogo managementa podjetja. Najvecˇkrat je takega
mnenja tudi podjetje samo [12]. Z drugega vidika pa uvedba SDM tipicˇno
zavzame zajetno cˇasovno in denarno nalozˇbo, kar govori v prid temu, da
bi tudi management moral bolj aktivno sodelovati pri sprejemanju odlocˇitev
glede SDM. Vecˇja vkljucˇenost managementa bi botrovala sprejemanju boljˇsih
odlocˇitev glede nalozˇb v SDM, posledicˇno pa bi podjetja izkoriˇscˇala vecˇ po-
tencionalnih koristi, ki jih uporaba SDM prinasˇa [1]. Za vecˇjo vkljucˇenost
managementa v odlocˇitve glede SDM je pomembno boljˇse razumevanje posle-
dic in vplivov, ki jih SDM prinasˇa na poslovanje podjetja. Zgolj razumevanje
vplivov SDM na uspesˇnost podjetja managerjem pa ne daje znanja, ki bi vpli-
valo na sprejemanje pravilnih odlocˇitev v zvezi s SDM. Potrebno je razumeti
tudi stopnjo sprejetja posamezne aktivnosti znotraj metodologije, saj zgolj
3zadostno sprejete aktivnosti pozitivno vplivajo na dejanski poslovni uspeh
podjetja [13]. Razumevanje obeh vidikov – sprejetja posameznih aktivnosti
in pa njihovega vpliva na uspeh podjetja – tako predstavlja osnovo, ki naj bi
jo managerji uporabljali za odlocˇanje glede nalozˇb v SDM v podjetju.
Uporabo doticˇne osnove pa omejujejo zˇe omenjeni razlogi: poslovni aspekt
metodologije je v obstojecˇih poskusih izboljˇsanja sprejetja SDM najvecˇkrat
prezrt, zaradi cˇesar je vloga managementa pri odlocˇitvah glede SDM majhna.
Hkrati vecˇina obstojecˇih modelov za ocenjevanje obravnava metodologijo
kot celoto, kar managementu ne omogocˇa razumevanja stopnje sprejetosti
in vpliva posameznih aktivnosti metodologije.
V diplomskem delu se bomo resˇevanja zgoraj predstavljene problematike
lotili z razvojem modela vrednotenja razvoja programske opreme, ki bo oce-
nil sprejetost posamezne aktivnosti metodologije, njeno tehnicˇno primernost
in njen vpliv na uspesˇnost podjetja. Ocenjevanje metodologije na nivoju
aktivnosti bo omogocˇalo lazˇjo identifikacijo in izboljˇsanje tistih aktivnosti
razvoja programske opreme, ki lahko podjetju prinesejo najvecˇ koristi. Z
graficˇnim prikazom modela bomo managementu omogocˇili lazˇje vrednote-
nje SDM. Predlagali bomo tudi splosˇne ukrepe, ki naj jih management iz-
vede v namen izboljˇsanja sprejetosti. Model bo v praksi preizkusˇen na sˇtirih
primerih, z raziskavo pa bomo preverili njegovo uspesˇnosti pri identifikaciji
(ne)primernih aktivnosti in snovanju ukrepov, ki managementu omogocˇajo
izboljˇsanje razvojnega procesa.
Poleg uvoda in zakljucˇka diplomsko delo sestavljajo tri vecˇja poglavja.
Najprej je s pregledom literature predstavljeno teoreticˇno ozadje, ki se ga v
tretjem poglavju nato uporabi za razvoj modela vrednotenja SDM. Model
je nato predstavljen v praksi, kar je prikazano s sˇtudijo sˇtirih primerov. Di-
plomsko delo se zakljucˇi s sklepnimi ugotovitvami, ki povzamejo ugotovitve
raziskave.
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Poglavje 2
Pregled literature
V tem poglavju bomo predelali literaturo z namenom identificiranja pomanj-
kljivosti obstojecˇih nacˇinov ocenjevanja sprejetosti in vpliva metodologije.
Pomembnejˇsa dognanja bomo nato uporabili pri gradnji modela v naslednjem
poglavju.
Za raziskave o sprejetju metodologije in ostalih inovacij na podrocˇju ra-
zvoja programske opreme je zelo pomembna Rogersova teorija o difuziji ino-
vacij (Diffusion of innovation – DOI) [15]. DOI je univerzalna teorija, ki
skusˇa pojasniti, zakaj se dolocˇene inovacije med potencialnimi uporabniki
razsˇirjajo, spet druge pa ostajajo neuporabljene. Ker dolocˇeno metodologijo
lahko vidimo tudi kot inovacijo, se raziskave na osnovi prej omenjene teo-
rije osredotocˇajo na napovedovanje vedenja ciljnih uporabnikov v povezavi z
inovacijami [16]. Poleg DOI pa seveda obstajajo sˇe druge teorije za napove-
dovanje sprejetja inovacij. To so teorija nacˇrtovanega vedenja (TPB – theory
of planned behaviour), model sprejetja tehnologij (TAM – tehnology accep-
tance model), zaznane lastnosti inovacij (PCI – perceived characteristics of
innovating) in teorija utemeljenega ukrepanja (TRA – theory of reasoned
action) [13]. Vse omenjene teorije pa se vecˇinoma osredotocˇajo na sprejetje
metodologije iz sociolosˇkih, psiholosˇkih ter kulturnih vidikov in tipicˇno za-
nemarjajo poslovne aspekte sprejetja, ki pa so velikokrat kljucˇnega pomena
za management podjetja [13].
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Obstojecˇe raziskave se navadno osredotocˇajo na opazovanje metodologije
kot celote ali pa se podrobno osredotocˇijo na posamezno aktivnost znotraj
metodologije. Tak postopek sicer ni napacˇen, je pa iz vidika rezultatov precej
bolj skop, saj ne omogocˇa prepoznavanja (ne)ustreznih delov znotraj SDM.
Delovno okolje pri razvoju je dinamicˇno in zahteve se stalno spreminjajo, za-
radi cˇesar je nemogocˇe pricˇakovati sprejetje metodologije s strogo dolocˇenimi
aktivnostmi. Tudi to govori v prid temu, da je pomembno, da SDM opa-
zujemo kot sestavo prepletajocˇih se aktivnosti. Doticˇna filozofija je dodobra
podkrepljena tudi z raziskavami na podrocˇju situacijskega konstruiranja me-
todologij [17, 18]. Situacijsko konstruiranje metodologij skusˇa zgraditi meto-
dologijo, prilagojeno za dolocˇeno situacijo, iz aktivnosti zˇe obstojecˇih SDM.
Zaradi tega je pomembno, da se uspesˇnost in sprejetje SDM lahko oceni na
ravni individualnih delov (aktivnosti).
Vavpoticˇ in Hovelja [13] sta stopnjo sprejetja metodologije definirala z
meritvijo dveh dimenzij - socialne in tehnicˇne. Socialna dimenzija je pred-
stavljena s frekvenco uporabe aktivnosti SDM v primeru prilozˇnosti za upo-
rabo (FrqUse), za ugotavljanje tehnicˇne primernosti pa se uporabi frekvenca
prilozˇnosti za uporabo aktivnosti (FrqOpp). FrqUse izmeri, kako pogosto se
razvijalci programske opreme odlocˇijo za uporabo dolocˇene aktivnosti SDM
v primeru, da se pojavi prilozˇnost za njeno uporabo. FrqOpp pa na drugi
strani izmeri, kako pogosto med razvojem prihaja do prilozˇnosti za uporabo
dolocˇene aktivnosti SDM, ne glede na to, ali se ta dejansko izvede. Dwiwedi
je zapisal, da frekvenca uporabe ni primeren indikator za merjenje sprejeto-
sti, kadar je uporaba aktivnosti SDM obvezna [19]. V tem primeru je bolj
smiselno kot mero sprejetosti uporabiti zadovoljstvo uporabnikov SDM (t. j.
zaposlenih, ki neposredno uporabljajo aktivnosti SDM). Za merjenje zado-
voljstva uporabnikov SDM se pogosto uporablja merilne dimenzije, ki sta jih
uveljavila Ives in Doll [19]. Te se nanasˇajo tudi na sistemsko, informacijsko
in storitveno kvaliteto, zato so bile za boljˇse ocenjevanje razvite sˇe doda-
tne mere, ki se osredotocˇijo izkljucˇno na merjenje zadovoljstva uporabnika.
Dimenzije zadovoljstva uporabnikov SDM so prikazane v tabeli 2.1.
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Ustreznost Almutairi in Subramanian (2005),
Seddon in Yip (1992),
Seddon in Kiew (1994)
Ucˇinkovitost Almutairi in Subramanian (2005),
Seddon in Yip (1992),
Seddon in Kiew (1994)
Kakovost Almutairi in Subramanian (2005),
Seddon in Yip (1992),
Seddon in Kiew (1994)
Uzˇitek pri delu Gable et al. (2008)
Sistemska kakovost Gable et al. (2008)
Kakovost informacij Gable et al. (2008)
Vsesplosˇno zadovoljstvo Almutairi in Subramanian (2005),
Gable et al. (2008),
Rai et al. (2002),
Seddon in Yip (1992),
Seddon in Kiew (1994)
Tabela 2.1: Dimenzije zadovoljstva uporabnikov [19]
Obvezna uporaba aktivnosti pa ima sˇe eno posledico, ki se odrazˇa na
zadovoljstvu uporabnikov, in sicer odpor do spremembe. Odpor je naravni
pojav, ki je v dolocˇeni meri prisoten pri vseh spremembah in v prvi vrsti
ovira uvedbo spremembe ter povzrocˇa nepredvidene strosˇke in zamude [20].
Kot zˇe omenjeno, lahko sprejetje aktivnosti SDM vidimo kot spremembo
v delovanju uporabnikov SDM. Iz psihologije je znano, da se posamezniki
razlikujejo v dozˇivljanju in odzivanju na spremembe. Nekateri spremembe
sprejmejo, drugi se pasivno upirajo ali pa jih popolnoma zavracˇajo. Kot-
ter in Schlesinger [22] navajata sˇtiri glavne razloge, zakaj se ljudje upirajo
spremembam:
• strah pred izgubo necˇesa vrednega,
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• napacˇno razumevanje sprememb in njenih implikacij,
• mnenje, da je sprememba nesmiselna,
• nizka tolerantnost do spremembe [21].
Posledice odpora in razlicˇnega odzivanja na spremembe pa vodijo do razlicˇnega
cˇlovesˇkega vedenja. Smollanov model [23] opisuje tri razlicˇne odzive na spre-
membe. Pozitivni odzivi vodijo do zadovoljstva zaposlenih, pozitivnih cˇustev
in prostovoljnega opravljanja pricˇakovanih nalog. Nevtralni odzivi so tisti,
pri katerih ljudje, kljub pomislekom, privolijo v spremembe in podredljivo so-
delujejo. Negativni odzivi pa vodijo do zavrnitve sprememb in nezadovoljstva
uporabnikov. Vidimo lahko, da je (ne)zadovoljstvo uporabnikov neposredno
povezano s prisotnostjo odpora.
Tehnicˇna primernost in zadovoljstvo uporabnikov sta primarni meri za
ocenjevanje sprejetja SDM. Za popolnost danega modela je potrebno defi-
nirati sˇe ustrezne mere ekonomske uspesˇnosti uporabljane metodologije. Za
osnovo lahko pri tem uporabimo empiricˇne modele iz literature, ki preucˇuje
vpliv informacijske tehnologije na uspesˇnost podjetja in literature o kriterijih
uspeha projektov razvoja programske opreme. Neoklasicˇna ekonomska teo-
rija definira podjetje kot osnovno enoto produkcije, ki pri najmanjˇsih mozˇnih
strosˇkih pretvarja produkcijske faktorje (input) v dobrine in storitve (ou-
tput) in pri tem maksimira dobicˇek [13, 24]. Spremenljivki produktivnosti
(output/input) in dobicˇkonosnosti (profit/input) sta tako v mikroekonom-
skih sistemih najbolj uporabljani dimenziji uspesˇnosti podjetja. Med njimi
sta najbolj uveljavljeni meri v empiricˇni literaturi, ki preucˇuje vpliv infor-
macijske tehnologije, dodana vrednost na zaposlenega in njena rast [25, 26].
Razlog za uveljavitev doticˇne mere ticˇi v dejstvu, da omogocˇa raziskoval-
cem, da se izognejo debatam o tem, ali podjetja res sledijo cilju maksimira-
nja dobicˇka[13, 27]. Zlasti v Sloveniji obstaja precej dokazov, ki kazˇejo na
to, da vecˇina podjetij dobicˇka ne maksimira [7, 12, 13], zaradi cˇesar mere
za dobicˇkonosnost niso primerne. V praksi pa se je tudi pokazalo [13], da
managerji tezˇko dolocˇijo dodano vrednost (output), ki jo generira izvedena
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boljˇsi kriterij za ocenitev uspesˇnosti podjetja. Bolj oprijemljiva mera v tem
primeru so strosˇki.
Izbira strosˇkov kot mere uspesˇnosti podjetja je v skladu z vecˇino em-
piricˇnih modelov, ki preucˇujejo vpliv IT na uspesˇnost podjetja ter z neo-
klasicˇno teorijo, a vseeno ne smemo zanemariti ostalih pomembnih organi-
zacijskih, vedenjskih, vodstvenih in stratesˇkih teorij, ki preucˇujejo podjetja
[13]. Pomembna razlika med njimi in neoklasicˇno teorijo je v tem, da te
teorije na podjetje gledajo kot na kompleksno zdruzˇbo z vecˇ razlicˇnimi in
nasprotujocˇimi si cilji [13, 27, 28, 29, 30, 31, 32] in ne kot na enodimenzio-
nalno poslovno enoto, katere edini namen je vecˇanje dobicˇka, kot to predlaga
neoklasicˇna teorija mikroekonomije. Tako pojmovanje podjetja poleg pro-
duktivnosti omogocˇa merjenje sˇe drugih dimenzij podjetniˇske uspesˇnosti.
Tak nacˇin merjenja uspesˇnosti izkoriˇscˇa tudi sˇiroko uveljavljen sistem
uravnotezˇenih kazalnikov (ang. Balanced Scoreboard), ki sta ga leta 1992
predstavila Kaplan in Norton [36]. Zanj je znacˇilno, da merjenju tradicio-
nalnih financˇnih kazalcev doda sˇe stratesˇke kazalce uspesˇnosti, kar omogocˇa
uravnotezˇen pogled na organizacijsko uspesˇnost podjetja. To je zagotovljeno
z zdruzˇevanjem sˇtirih perspektiv:
• Vidik ucˇenja in rasti se nanasˇa na navade podjetja pri usposablja-
nju in izobrazˇevanju zaposlenih. Meritve na tem podrocˇju pomagajo
usmeriti pomocˇ izobrazˇevanja tja, kjer je najbolj potrebna.
• Vidik poslovnih procesov predstavlja izvedbo notranjih poslovnih
procesov podjetja. Meritve te perspektive omogocˇijo managementu
razumevanje, kako dobro poteka poslovanje.
• Vidik kupcev omogocˇa prepoznavanje zadovoljstva kupcev. Slabi re-
zultati meritev tega kazalca lahko napovedujejo poslabsˇanje poslovanja,
kljub temu da financˇni kazalci trenutni kazˇejo drugacˇe.
• Financˇni vidik je tradicionalen kazalec financˇne uspesˇnosti, ki ima
enako pomembnost tudi v sistemu uravnotezˇenih kazalcev.
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Pregled literature nam je omogocˇil, da identificiramo glavne pomanjklji-
vosti obstojecˇih modelov ocenjevanja sprejetja in vpliva metodologije ter
jih poskusˇamo vsaj delno odpraviti. Sprejetje metodologije je v literaturi
najvecˇkrat obravnavano s sociolosˇkega, psiholosˇkega ali tehnicˇnega vidika in
se ne ozira na poslovni aspekt, ki pa je kljucˇnega pomena pri vodstvenih
odlocˇitvah. Prav tako se obstojecˇe raziskave navadno osredotocˇajo na opazo-
vanje metodologije kot celote, medtem ko bi bilo bolj primerno metodologijo
obravnavati kot celovito enoto, ki obsega sˇtevilne aktivnosti, ki so upora-
bljane tekom razvoja programske opreme. Tak postopek namrecˇ omogocˇa
prepoznavanje (ne)ustreznih delov znotraj SDM. Kot zadnje je pomembno
tudi to, da se pri ocenjevanju vpliva metodologije na uspesˇnost podjetja
ne omejimo le na strosˇke, temvecˇ tudi na dodatne dimenzije podjetniˇske
uspesˇnosti. Slednja dognanja bomo uporabili za gradnjo modela vrednotenja
razvojnega procesa v naslednjem poglavju.
Poglavje 3
Model vrednotenja razvojnega
procesa
3.1 Gradnja modela
Pregled literature nas je seznanil z obstojecˇimi nacˇini ocenjevanja sprejetja in
vpliva metodologije kot tudi z njihovimi pomanjkljivostmi. V tem poglavju
bomo na osnovi dognanj iz prejˇsnjega poglavja zgradili model vrednotenja
razvojnega procesa, ki bo nadgradil dosedanje modele vrednotenja SDM s
tem, da naslovi njihove pomanjkljivosti.
Celovito vrednotenje SDM zahteva postavitev modela vrednotenja SDM,
ki omogocˇa vrednotenje aktivnosti razvojnega procesa po vseh relevantnih
dimenzijah. Metodologijo bomo zato obravnavali kot skupek prepletenih
aktivnosti in ne kot celoto. Osredotocˇimo se predvsem na opazovanje taksˇnih
aktivnosti, ki se jih da formalizirati (npr. tehnike, orodja ...) [33]. Tak
nacˇin nam omogocˇa, da vsako aktivnost preucˇimo na podlagi nedvoumnih
opisov. Z ocenjevanjem posameznih aktivnosti - in ne metodologije kot celote
- dosezˇemo lazˇje prepoznavanje relativne primernosti posameznih aktivnosti
SDM.
Aktivnosti metodologije razvoja programske opreme bomo vrednotili po
socialni, tehnicˇni in ekonomski dimenziji. Socialna dimenzija se osredotocˇi
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na to, kako ustrezna je SDM glede na socialne znacˇilnosti razvojne ekipe in
omogocˇa dolocˇitev stopnje socialnega sprejetja SDM. Pod tehnicˇno dimen-
zijo pa preverjamo ustreznost metodologije, glede na tehnicˇne znacˇilnosti
projekta razvoja in/ali podjetja. Tehnicˇna dimenzija omogocˇa dolocˇitev sto-
pnje tehnicˇne primernosti metodologije. Kot omenjamo v pregledu literature,
sta Hovelja in Vavpoticˇ v [13] stopnjo socialne sprejetosti in tehnicˇno primer-
nost definirala s frekvenco uporabe aktivnosti SDM in frekvenco prilozˇnosti
za uporabo aktivnosti SDM. Obe meri je bilo v nasˇem primeru potrebno pri-
lagoditi, saj je v opazovanem podjetju vecˇina kljucˇnih aktivnosti obveznih
za uporabo in je posledicˇno merjenje frekvence prilozˇnosti nesmiselno [19].
Tehnicˇno dimenzijo smo zato predstavili z oceno tehnicˇne primernosti, ki jo
ovrednotijo tehnicˇne vodje. Iz istega razloga smo za merjenje socialne spreje-
tosti namesto FrqUse uporabili mero zadovoljstva uporabnikov SDM. Izbiro
zadovoljstva uporabnikov kot primerne mere za socialno sprejetje sˇe dodatno
potrdi teorija o odporu [23], saj na ta nacˇin lahko identificiramo aktivnosti,
zoper katerih je prisoten odpor uporabnikov, ki neposredno vpliva na samo
socialno sprejetje metodologije.
Ekonomska dimenzija predstavlja vpliv metodologije na uspesˇnost podje-
tja. V skladu z literaturo se kot ena izmed mer uspesˇnosti uporabijo strosˇki.
Druga dimenzija, ki jo navaja literatura, so cilji podjetja - v nasˇem primeru
je eden glavnih ciljev podjetja kakovosten razvoj storitve. Izbiro kakovosti
razvoja storitve kot mere uspesˇnosti podjetja je potrdil tudi management,
zato je bila ta mera vkljucˇena v zastavljeni model vrednotenja SDM. Mana-
gementu podjetja pomembno vlogo predstavlja tudi ucˇenje in izobrazˇevanje
razvijalcev, ki je kljucˇnega pomena pri zmanjˇsevanju odpora do spremembe
delovnih navad zaposlenih. Tretjo dimenzijo uspesˇnosti podjetja zato pred-
stavlja izobrazˇevanje in ucˇenje razvijalcev. Nenazadnje, ker gre za razvoj
informacijske storitve, je nadvse pomemben tudi odziv uporabnikov stori-
tve. Kot zadnja izmed mer vpliva poslovne uspesˇnosti je bilo zato izbrano
zadovoljstvo uporabnikov storitve.
Izbrane mere odstopajo od klasicˇnega zˇeleznega trikotnika (strosˇki, cˇas,
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kvaliteta), ki se tradicionalno uporabi kot kriterij uspesˇnosti IT projektov
[34, 35]. V nasˇem primeru smo kriterije uspesˇnosti razsˇirili, na nacˇin da vse-
bujejo mere organizacijsko-stratesˇke uspesˇnosti in dodali sˇe kriterije, ki jih je
kot relevantne navedel management podjetja. Koncˇne dimenzije ekonomske
uspesˇnosti v nasˇem modelu so:
• vpliv aktivnosti na strosˇke podjetja,
• vpliv aktivnosti na kakovost razvoja,
• vpliv aktivnosti na ucˇenje in izobrazˇevanje razvijalcev,
• vpliv aktivnosti na zadovoljstvo uporabnikov.
Te sˇtiri dimenzije predstavljajo ocenjevanje uspesˇnosti s sistemom urav-
notezˇenih kazalnikov in skupaj z merami stopnje sprejetja, ki jih dolocˇata
tehnicˇna primernost in socialno sprejetje, tvorijo jedro modela za vrednote-
nje sprejetja in ocenitev vpliva metodologije na uspesˇnost podjetja.
3.2 Ocenjevanje aktivnosti
Vrednotenje razvojnega procesa se v nasˇem primeru opravi s pomocˇjo treh
fokusnih skupin. Prvo predstavlja management podjetja, drugo tehnicˇne
vodje in tretjo uporabniki SDM. Postopek vrednotenja razvojnega procesa
je razdeljen na tri korake [13, 14].
Prvi korak zajema sistematicˇen popis vseh uporabljanih aktivnosti ra-
zvoja programske opreme v preucˇevanjem podjetju. V tem koraku fokusni
skupini, ki predstavljata tehnicˇne vodje in uporabnike SDM, sestavita se-
znam vseh aktivnosti SDM, ki so razvojni ekipi na voljo v sklopu dolocˇenega
projekta razvoja. V procesu sodelujejo tehnicˇne vodje - zaposleni, ki imajo
celovit pogled nad tako tehnicˇnim kot tudi poslovnim vidikom preucˇevanih
aktivnosti in uporabniki SDM - zaposleni, ki so prisotni pri neposredni rabi
omenjenih aktivnosti (razvijalci, programerji). Proces popisovanja aktivno-
sti je voden s strani strokovnjakov, kar zagotovi, da se res pridobi celovit in
popoln seznam vseh aktivnosti.
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Slika 3.1: Model vrednotenja razvojnega procesa
Drugi korak zajema ovrednotenje prej popisanih aktivnosti. V tem ko-
raku poleg tehnicˇnih vodij in uporabnikov SDM sodeluje tudi management
podjetja. Tehnicˇne vodje ovrednotijo aktivnosti glede na njihovo tehnicˇno
primernost, uporabniki SDM ocenijo socialno sprejetost, management podje-
tja pa preucˇi vpliv posameznih aktivnosti na uspesˇnost podjetja. Aktivnosti
se v vseh treh primerih vrednoti na podlagi pripravljenih vprasˇalnikov, vidnih
v Prilogi B. Vprasˇalniki, ki se navezujejo na tehnicˇno primernost, od anketi-
ranca zahtevajo, da se do posamezne trditve o tehnicˇni primernosti opredeli
z oceno na 7-tocˇkovni Likertovi lestvici. Isti nacˇin vrednotenja uporabljajo
vprasˇalniki, ki jih resˇujejo uporabniki SDM in se navezujejo na socialno spre-
jetost ter vprasˇalniki, ki sprasˇujejo po vplivu aktivnosti na uspesˇnost podje-
tja. Primer trditve iz slednjega vprasˇalnika je npr. ‘Aktivnost zelo pozitivno
vpliva na nizˇje strosˇke razvoja storitve.’, anketiranec pa jo ovrednoti z oceno
od 1 do 7, kjer 1 predstavlja mocˇno nestrinjanje in 7 strinjanje v celoti.
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Zadnji korak je poglobljena razprava o rezultatih vrednotenja. Glede na
dobljene rezultate se z managementom podjetja dorecˇe tudi smiselne ukrepe
za izboljˇsanje neustreznih aktivnosti procesa razvoja programske opreme.
Prednost modela je njegova fleksibilnost, saj ne obstajajo teoreticˇni ra-
zlogi, ki bi omejevali sˇtevilo ovrednotenih aktivnosti SDM ali sˇtevilo udelezˇencev
vrednotenja. Med razvijalci programske opreme v Sloveniji prevladujejo
manjˇsa do srednje velika podjetja in posledicˇno je bila tudi raziskava prakticˇnega
dela diplome opravljena v manjˇsem podjetju, ki se ukvarja z razvojem infor-
macijskih storitev.
3.3 Ogrodje modela
Ocene, ki so pridobljene z vrednotenjem aktivnosti so predstavljene na raz-
sevnem grafikonu, ki za vertikalno dimenzijo vzame mero socialne sprejetosti,
za horizontalno dimenzijo pa mero tehnicˇne primernosti. Vsaki aktivnosti v
grafu je dodeljena tudi cˇetvorka (W,X,Y,Z), ki predstavlja posamezne dimen-
zije vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja. Grafikon je glede na ocenjene
vrednosti razdeljen na sˇtiri kvadrante, ki jih locˇita povprecˇji posameznih mer.
Delitev grafa na kvadrante omogocˇa relativno primerjavo med posameznimi
aktivnostmi. Ista ocena se v razlicˇnih projektih razvoja ne preslika nujno v
isti kvadrant, saj so meje kvadrantov dolocˇene dinamicˇno, glede na povprecˇne
vrednosti ostalih aktivnosti v projektu razvoja in/ali podjetju. Razdelitev
grafa na kvadrante olajˇsa prepoznavanje sˇtirih tipov aktivnosti SDM [14]:
• Neuporabna aktivnost v metodologiji je tako tehnicˇno kot tudi
socialno neustrezna. Neustreznost je lahko posledica konstantnega na-
predovanja tehnologije, zaradi cˇesar aktivnost scˇasoma postane zasta-
rela. Razvijalci jo posledicˇno nehajo uporabljati, zaradi cˇesar postane
dokoncˇno neustrezna. Po drugi strani je aktivnost lahko tehnicˇno neu-
strezna zˇe od vsega zacˇetka in nikoli niti ni bil uporabljana.
• Neucˇinkovita aktivnost v metodologiji je socialno ustrezna, ven-
dar pa ne ustreza tehnicˇnim potrebam projekta razvoja in/ali podje-
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tja. Tak primer so aktivnosti, ki so bile tehnicˇno ustrezne na prejˇsnjih
projektih razvoja in so jih razvijalci z veseljem uporabljali, vendar pa
tehnicˇno ne ustrezajo trenutnemu projektu razvoja, cˇetudi bi jih raz-
vijalci radi uporabljali.
• Nesprejeta aktivnost v metodologiji je obratno od neucˇinkovite
tehnicˇno ustrezna, vendar pa je potencialni uporabniki zaradi socialne
nesprejetosti ne uporabljajo. Vzrok za to je lahko prezahtevna uporaba,
nekompatibilnost s trenutnim znanjem in izkusˇnjami razvojne ekipe ali
pa razvijalci preprosto ne vidijo prednosti njegove uporabe.
• Uporabna aktivnost v metodologiji je tako tehnicˇno kot socialno
ustrezna. Taka aktivnost metodologije je sprejeta s strani vseh upo-
rabnikov in je tehnicˇno primerna za potrebe projekta razvoja in/ali
podjetja.
Za prepoznavanje vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja so aktivnostim
na grafu dodane sˇe sˇtevilske cˇetvorke (W, X, Y, Z), ki predstavljajo vpliv
aktivnosti na posamezno dimenzijo uspesˇnosti podjetja. Pred vsako cˇetvorko
je po formuli (W+X+Y+Z)/4 izracˇunan tudi povprecˇni vpliv aktivnosti na
uspesˇnost podjetja, s katerim lazˇje razberemo povprecˇen vpliv aktivnosti na
uspesˇnost podjetja. Glede na povprecˇen vpliv lahko definiramo ekonomsko
koristne in ekonomsko nekoristne aktivnosti.
Zgornja kategorizacija na enostaven nacˇin identificira (ne)ustrezne aktiv-
nosti SDM, kar pripomore k lazˇjemu iskanju resˇitev za izboljˇsanje sprejetja
danih aktivnosti. Potencialne resˇitve definiramo kot seznam konkretnih ak-
cij, ki naj se izvedejo, da se bo stopnja ucˇinkovitosti ali sprejetja aktivnosti
SDM izboljˇsala. Iskanje resˇitev ne temelji zgolj na rezultatih raziskave, pacˇ
pa je za najustreznejˇso resˇitev potrebno dodatno znanje, ki ga pridobimo iz
pogovorov z uporabniki metodologije. Diskusija je potrebna za aktivnosti,
ki jih raziskava prikazˇe kot neustrezne. Cˇeprav je vsaka aktivnost razlicˇna
in zahteva svojevrstne ukrepe, lahko na podlagi literature okvirno dolocˇimo
splosˇne ukrepe, ki so razdeljeni v naslednje tocˇke [14]:
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Slika 3.2: Ogrodje modela vrednotenja SDM. Aktivnosti SDM so po vredno-
tenju razporejene v sˇtiri kvadrante [14]. Po apliciranju resˇitev za izboljˇsanje
pricˇakujemo, da se pomemben del aktivnosti premakne v cˇetrti kvadrant, ki
predstavlja uporabne aktivnosti.
• V primeru neucˇinkovite aktivnosti moramo izboljˇsati tehnicˇno pri-
mernost in hkrati ohraniti njeno socialno sprejetost in ekonomsko ustre-
znost. Ker so uporabniki zˇe sprejeli uporabo aktivnosti, je potrebno
poskrbeti, da aktivnost ponovno postane tehnicˇno primerna za trenu-
tne potrebe.
• V primeru nesprejete aktivnosti, ki je tehnicˇno in ekonomsko ustre-
zna, je potrebno raziskati razloge za odpor uporabe aktivnosti pri upo-
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rabnikih. V tem primeru razmislimo o dodatnem izobrazˇevanju upo-
rabnikov in predstavitvi prednosti, ki jih uporaba aktivnosti prinasˇa.
• V primeru neuporabne aktivnosti, ki je tehnicˇno, socialno in eko-
nomsko neustrezna, je najbolj razumna odlocˇitev, da aktivnost po-
polnoma zavrzˇemo ali jo zamenjamo. Skoraj gotovo lahko najdemo
tehnicˇno in socialno bolj ustrezno aktivnost oz. morda taka aktivnost
sploh ni potrebna
• Aktivnosti, ki se tekom vrednotenja izkazˇejo za ekonomsko nekori-
stne pri poskusih izboljˇsanja sprejetosti in tehnicˇne primernosti ignori-
ramo. Take aktivnosti imajo na uspesˇnost podjetja zanemarljiv vpliv,
zato se osredotocˇimo na izboljˇsanje sprejetosti in/ali tehnicˇne primer-
nosti ekonomsko koristnih aktivnosti.
Po apliciranju resˇitev za izboljˇsanje pricˇakujemo, da se bo pomemben del
aktivnosti SDM premaknil v cˇetrti kvadrant, cˇeprav bodo dolocˇene aktiv-
nosti sˇe vedno potrebovale dodatne izboljˇsave ali pa kompletno zamenjavo.
Dodatno je treba tudi vzeti v zakup, da je sprejetje metodologije dolgotrajen
proces in so vplivi lahko opazˇeni sˇele po daljˇsih cˇasovnih obdobjih.
Poglavje 4
Sˇtudija primera
Raziskava je bila opravljena v manjˇsem slovenskem podjetju, ki se ukvarja z
razvojem informacijskih storitev. Podjetje posluje zˇe vecˇ kot 20 let, vendar
na trg informacijskih storitev konkretno vstopa zadnjih 5 let. Od skupno
60 zaposlenih, podjetje zaposluje 20 razvijalcev. Storitve, ki jih ponujajo
segajo od preprostih spletnih aplikacij pa do ponudbe spletne posˇte in gosto-
vanja virtualnih strezˇnikov. Podjetje uporablja lastno razvito metodologijo,
ki predpisuje uporabo dolocˇenih procedur, aktivnosti in orodij pri izvedbi
projekta razvoja. Metodologija je prilagodljiva za razlicˇne projekte, vendar
pa so aktivnosti, ki jih predpisuje, najvecˇkrat obvezne za uporabo.
Zaradi prilagajanja metodologije posameznim projektom ta tudi ni for-
malizirana, ampak je uporabljana v obliki neformalnih dogovorov in smernic,
ki jih predlaga vodstvo podjetja in/ali vodja projekta razvoja. Podjetje v na-
mene razvoja razlicˇnih storitev ustvari razvojne ekipe, ki tipicˇno zavzemajo
3-4 razvijalce in tehnicˇnega vodjo, ki nadzira proces razvoja.
Koristnost zastavljenega modela vrednotenja SDM smo znotraj podjetja
preverili na razvoju sˇtirih storitev, ki imajo vsaka svojo razvojno ekipo in
vodjo. Podrobnejˇse analize primerov sledijo v naslednjih poglavjih.
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4.1 Storitev A
Storitev A predstavlja spletni vmesnik in ogrodje za enostavno kreiranje sple-
tne strani. Ciljni kupci so uporabniki z zˇeljo po spletni strani, ki ne premorejo
tehnicˇnega znanja za konfiguracijo in vzdrzˇevanje strezˇnika. Storitev trenu-
tno uporablja 1800 uporabnikov.
Razvojno ekipo sestavljajo trije razvijalci, katerih razvoj nadzoruje tehnicˇni
vodja. Z njihovo pomocˇjo so bile popisane aktivnosti in rezultat je sledecˇ:
razvoj storitve zajema 18 obveznih aktivnosti, ki narekujejo uporabo oro-
dij, tehnik in postopkov uporabljanih med razvojem storitve. Metodologijo
sestavljajo naslednje aktivnosti 1:
1. Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve
2. Interni sestanek projektne ekipe na zacˇetku projekta
3. Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
4. Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
5. Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
6. Namestitev programske resˇitve
7. Uporaba SVN za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
8. Dodajanje novih vticˇnikov
9. Dodajanje novih tem
10. Prevajanje storitve v slovensˇcˇino
11. Rocˇno spreminjanje vticˇnikov
12. Razvoj lastnih vticˇnikov
1Podrobnejˇsi popis aktivnosti, ki je bil pridobljen tekom raziskave, je diplomi prilozˇen
v Prilogi A.
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13. Testiranje storitve
14. Belezˇenje hrosˇcˇev in napak
15. Pisanje dokumentacije
16. Tedenski sestanki projektne ekipe za neformalno porocˇanje o napredo-
vanju projekta
17. Uporaba interne aplikacije, ki belezˇi zaposlenost razvijalca na dolocˇenem
projektu
18. Komunikacija z uporabniki
Po samem popisu so bile aktivnosti ovrednotene na podlagi modela vre-
dnotenja, predstavljenega v prejˇsnjem poglavju in s pomocˇjo vprasˇalnikov
iz Priloge B. Uporabniki metodologije so ocenili svoje zadovoljstvo s posa-
meznimi aktivnostmi, tehnicˇne vodje so ocenili njihovo tehnicˇno primernost,
management podjetja pa je ocenil vpliv posameznih aktivnosti na uspesˇnost
podjetja. Pri ocenjevanju vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja se je ma-
nagementu zdelo smiselno uposˇtevati naslednje sˇtiri vidike: vpliv aktivno-
sti SDM na viˇsjo kakovost razvoja storitve, vpliv aktivnosti SDM na nizˇje
strosˇke, vpliv aktivnosti SDM na izobrazˇevanje razvijalcev in vpliv aktivnosti
SDM na zadovoljstvo uporabnikov storitve. Rezultati vrednotenja aktivnosti
so predstavljeni na razsevnem grafikonu, ki ga prikazuje slika 4.1.
Podrobno preucˇevanje razsevnega grafa pokazˇe pomembne razlike med
ocenami aktivnosti. Opazimo, da se nekatere aktivnosti uvrstijo v cˇetrti
kvadrant, kar jih klasificira kot uporabne aktivnosti SDM. Take aktivnosti
so sprejete s strani vseh uporabnikov, prav tako pa so tehnicˇno primerne za
namene projekta razvoja. Slednje pa ne velja za aktivnosti, ki se niso uvrstile
v cˇetrti kvadrant - za njihovo izboljˇsanje naj bi se management osredotocˇil
na izboljˇsanje bodisi socialne bodisi tehnicˇne dimenzije aktivnosti. Predvsem
pomembno je, da se naslovi ekonomsko koristne aktivnosti, ki se ne naha-
jajo v cˇetrtem kvadrantu. Take aktivnosti imajo namrecˇ najvecˇ vpliva na
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Slika 4.1: Graficˇen prikaz aktivnosti storitve A
samo uspesˇnost podjetja. Z enako pomembnostjo je potrebno identificirati
ekonomsko nekoristne aktivnosti, ki se nahajajo v cˇetrtem kvadrantu. Te
so sicer socialno sprejete in tehnicˇno primerne, vendar imajo nizek vpliv na
uspesˇnost podjetja. Ekonomsko (ne)koristne aktivnosti smo identificirali s
pomocˇjo managementa, ki je na podlagi vprasˇalnikov ovrednotil dimenzije
vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja.
Sledi predstavitev kljucˇnih ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se niso uvr-
stile v cˇetrti kvadrant. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki naj bi jih management
izvedel, da se izboljˇsa socialno sprejetje in tehnicˇna primernost takih aktiv-
nosti:
• (A1) Belezˇenje hrosˇcˇev in napak
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Aktivnost predstavlja belezˇenje hrosˇcˇev in napak med postopkom ra-
zvoja. V podjetju za ta namen koristijo interno wikipedijo, kamor
zapisujejo vse tovrstne najdbe. Kot vidimo iz grafa, so uporabniki
aktivnosti z njo zelo zadovoljni, tehnicˇno pa je aktivnost rangirana
najnizˇje, saj wikipedija kljub svoji uporabnosti primarno ni name-
njena belezˇenju hrosˇcˇev. Aktivnost je pomembna iz vidika vpliva na
uspesˇnost podjetja, zaradi cˇesar je pomembno, da izboljˇsamo njeno
tehnicˇno primernost. Managementu se svetuje investiranje v program-
sko opremo za sledenje hrosˇcˇem (ang. bug-tracking), ki uporabnikom
na podoben nacˇin kot sedajˇsnje orodje omogocˇa porocˇanje hrosˇcˇev,
z naprednejˇsimi funkcijami pa poskrbi za njihovo enostavnejˇso in hi-
trejˇso odpravo. Porocˇanje hrosˇcˇev bi se tako opravljalo na podoben
nacˇin kot sedaj, zaradi cˇesar bi ohranili stopnjo zadovoljstva uporabni-
kov, hkrati pa bi dodatne mozˇnosti nove programske opreme zagotovile
vecˇjo tehnicˇno primernost. Da se ne bi ocena vpliva na strosˇke, ki je
podpovprecˇna, sˇe bolj znizˇala, bi bilo smiselno najprej poskusiti z od-
prtokodnimi in brezplacˇnimi programskimi resˇitvami.
• (A2) Pisanje dokumentacije
Aktivnost predstavlja dokumentiranje izvedbe procesa razvoja in pisa-
nje dokumentacije storitve. Podobno kot pri belezˇenju hrosˇcˇev, podje-
tje v ta namen koristi interno wikipedijo, ki pa je za ta namen tehnicˇno
primernejˇsa, saj je edina naloga hranjenje pisane informacije. Razlog
za slabsˇo tehnicˇno oceno ticˇi v tem, da je dokumentacija povrsˇno spi-
sana, hkrati pa je med razvijalci strukturno nekonsistentna. Zato je
smiselno, da management pripravi jasna pravila o pisanju dokumenta-
cije, da bo koncˇni izdelek bolj berljiv in kvalitetnejˇsi. Slednje bi naj-
verjetneje imelo nekoliko negativen vpliv na zadovoljstvo uporabnikov,
ki pa je trenutno ocenjeno zelo visoko, zaradi cˇesar si lahko privosˇcˇimo
izboljˇsanje tehnicˇne primernosti na racˇun zadovoljstva uporabnikov ak-
tivnosti. V kolikor bi tehnicˇno primernost dvignili nad povprecˇni nivo,
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bi se aktivnost uvrstila v cˇetrti kvadrant.
• (A3) Komunikacija z uporabniki
Aktivnost predstavlja komunikacijo z uporabniki. Razvijalci telefonsko
in preko e-posˇte komunicirajo z uporabniki storitve. Teme pogovorov
so najvecˇkrat resˇevanje tezˇav pri uporabi storitve in pa tudi sprejema-
nje povratne informacije uporabnikov. Aktivnost ima povprecˇno zelo
pozitiven vpliv na uspesˇnost podjetja, podpovprecˇna je edino ocena
vpliva na strosˇke, ki predstavlja investicijo v telefonsko infrastrukturo,
ki je za izvajanje aktivnost potrebna. Tehnicˇno je aktivnost primerna,
ima pa slabsˇo oceno zadovoljstva uporabnikov. Razvijalci namrecˇ ne
radi komunicirajo z uporabniki, saj menijo, da bi ta cˇas lahko bolje
izkoristili. Smiselno bi bilo, da management za komunikacijo z upo-
rabniki dodeli nov kader, kar bo razvijalcem omogocˇilo, da nemoteno
opravljajo svoja primarna dela. Posledicˇno bi se sicer sˇe bolj znizˇala
ocena strosˇkov, kar pa zaradi visokih ocen pri ostalih dimenzijah vpliva
na uspesˇnost, ne bi mocˇno vplivalo na povprecˇen vpliv (tudi pri najnizˇji
oceni vpliva na strosˇke, bo povprecˇni vpliv ostal nadpovprecˇen glede
na ostale aktivnosti).
• (A4) Dodajanje novih vticˇnikov & (A5) dodajanje novih tem
Aktivnosti zajemata razsˇirjanje funkcionalnosti storitve z dodajanjem
novih vticˇnikov in vizualnih tem. Primer take razsˇiritve funkcionalno-
sti je recimo vticˇnik za upravljanje z galerijami slik. Vticˇniki in teme
so najvecˇkrat dostopni na spletu, potrebna je zgolj njihova integra-
cija. S slednjim razvijalci nimajo problemov, moti pa jih iskanje in
testiranje primernosti novitet, ki se bodo dodale v storitev. To je tudi
razlog za slabsˇo oceno zadovoljstva uporabnikov aktivnosti, medtem
ko je tehnicˇna primernost dobro ocenjena. Predlagana resˇitev manage-
mentu je vnaprejˇsnja izdelava nacˇrta (s strani tehnicˇnega vodje), katere
funkcionalnosti bo storitev potrebovala. S tem bi razvijalcem dali ja-
sno vizijo o potrebnih funkcionalnostih in jim prihranili samostojno
4.1. STORITEV A 25
iskanje primernih resˇitev, kar jih trenutno tudi najbolj moti. Z dvi-
gom zadovoljstva uporabnikov nad povprecˇje, bi lahko pricˇakovali, da
se aktivnost uvrsti v cˇetrti kvadrant.
• (A6) Testiranje storitve
Aktivnost predstavlja testiranje storitve pred prehodom v produkcijo,
ki poteka z rocˇnim simuliranjem uporabniˇske izkusˇnje. Ekonomski
vpliv aktivnosti je dobro ocenjen, z izjemo ocene vpliva na strosˇke, ki je
najnizˇja mozˇna in jo management zagovarja s tem, da so v cˇasu testira-
nja storitve pred prehodom v produkcijo vsi (tako cˇlovesˇki kot cˇasovni)
resursi namenjeni testiranju. Tehnicˇno je aktivnost izvedena primerno,
vendar ima podpovprecˇno oceno zadovoljstva uporabnikov. Dolocˇenim
razvijalcem se nacˇin testiranja s simuliranjem uporabniˇske izkusˇnje ne
zdi smotrn, zaradi cˇesar je predlagana resˇitev managementu, naj po-
skusijo z dodatno obrazlozˇitvijo o pomembnosti tega nacˇina testiranja.
Poskusijo lahko tudi tako, da za simuliranje uporabniˇske izkusˇnje kori-
stijo ostale zaposlene in ne razvijalce. Na ta nacˇin se lahko ugotovijo
nepravilnosti, ki bi jih razvijalci zaradi njihove sorodnosti s storitvijo
morda spregledali, zaradi cˇesar bi izboljˇsali vpliv aktivnosti na zado-
voljstvo uporabnikov storitve in kakovost razvoja.
• (A7) Rocˇno spreminjanje kode vticˇnikov
Aktivnost predstavlja rocˇno posredovanje v kodo za spreminjanje la-
stnosti vticˇnikov in je edina aktivnost, ki je pristala v prvem kvadrantu,
kar pomeni, da je tehnicˇno neprimerna, prav tako pa so z njeno uporabo
nezadovoljni uporabniki. Rocˇno posredovanje v kodo vticˇnikov se upo-
rabi ob urejanju manjˇsih programskih sprememb, vendar se razvijalci
raje kot za spreminjanje obstojecˇih tujih vticˇnikov odlocˇajo za pisanje
popolnoma lastnih. Poleg tega ima aktivnost slab vpliv na dimenzije
uspesˇnosti podjetja - nadpovprecˇen doprinos ima zgolj k izobrazˇevanju
in ucˇenju razvijalcem (ocena 5/7). Zaradi navedenih razlogov je pre-
dlagana resˇitev managementu, da popolnoma ukinejo izvajanje doticˇne
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aktivnosti, njen namen pa nadomestijo z zˇe obstojecˇimi aktivnostmi,
ki predstavljata razvoj lastnih vticˇnikov (A8) in integracijo obstojecˇih
vticˇnikov (A4). Ti dve aktivnosti sta med uporabniki bolj priljubljeni,
hkrati pa je njun vpliv na uspesˇnost podjetja bolje ocenjen. Iz tega ra-
zloga bi podjetje imelo vecˇjo korist, cˇe management nadomesti uporabo
rocˇnega posredovanja v vticˇnike z omenjenima aktivnostma.
4.2 Storitev B
Storitev B kupcem ponuja najem virtualnega strezˇnika za namene gostovanja
dinamicˇnih spletnih strani. Ciljni kupci so uporabniki z zˇeljo po gostovanju
spletnih strani, ki posedujejo naprednejˇse znanje za upravljanje s strezˇnikom.
Storitev trenutno uporablja 1100 uporabnikov.
Razvojna ekipa je sestavljena iz sˇtirih razvijalcev, ki jih nadzoruje tehnicˇni
vodja. Tako kot v prejˇsnjem primeru so razvijalci in tehnicˇni vodja pomagali
pri popisu aktivnosti. Celotna metodologija je tako sestavljena iz 22-ih (ob-
veznih) aktivnosti, ki narekujejo uporabo orodij, tehnik in postopkov tekom
razvoja storitve. Popisane so bile sledecˇe aktivnosti2:
1. Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve
2. Interni sestanek projektne ekipe na zacˇetku projekta
3. Nacˇrtovanje in konfiguracija strezˇniˇske arhitekture
4. Priprava nacˇrta za izvedbo virtualizacije
5. Virtualizacija
6. Priprava nacˇrta za konfiguracijo uporabniˇskih strezˇnikov
7. Testiranje MySQL
2Podrobnejˇsi popis aktivnosti, ki je bil pridobljen tekom raziskave, je diplomi prilozˇen
v Prilogi A.
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8. Optimizacija PHP
9. Razvoj in uporaba predloge operacijskega sistema
10. Razvoj in uporaba skripte za avtomatizacijo kreiranje strezˇniˇskih in-
stanc
11. Namestitev in uporaba strezˇniˇskega vmesnika
12. Prilagajanje strezˇniˇskega vmesnika
13. Uporaba namenske aplikacije za organizacijo izvedbe projekta
14. Razvoj in uporaba aplikacijske predloge
15. Belezˇenje napak in hrosˇcˇev
16. Testiranje virtualnih strezˇnikov
17. Testiranje strezˇniˇskega vmesnika
18. Izdelava in uporaba skripte za urejevanje uporabniˇskih profilov
19. Pisanje dokumentacije
20. Tedenski sestanki projektne ekipe
21. Uporaba interne aplikacije, ki belezˇi zaposlenost razvijalca na dolocˇenem
projektu
22. Komunikacija z uporabniki
Po popisu aktivnosti je, tako kot pri storitvi A, sledilo ocenjevanje na
podlagi vprasˇalnikov, ki so jih izpolnjevali uporabniki metodologije, tehnicˇne
vodje in management podjetja. Rezultati ocenjevanja so predstavljeni na
razsevnem grafikonu, ki ga prikazuje slika 4.2.
Podrobno preucˇevanje grafa prikazˇe vidne razlike med ocenjenimi aktiv-
nostmi. Opazimo, da se 7 od 22-ih aktivnosti zˇe uvrsˇcˇa v cˇetrti kvadrant.
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Slika 4.2: Graficˇen prikaz aktivnosti storitve B
Za razliko od prejˇsnjega primera pa je obcˇutno vecˇ tudi takih aktivnosti, ki
so se znasˇle v prvem kvadrantu (5). Za izboljˇsanje procesa razvoja storitve
se je potrebno osredotocˇiti na izboljˇsanje socialne in tehnicˇne dimenzije eko-
nomsko koristnih aktivnosti, ki se ne nahajajo v cˇetrtem kvadrantu. Take
aktivnosti imajo namrecˇ najvecˇji vpliv na uspesˇnost podjetja. Z enako po-
membnostjo je potrebno identificirati ekonomsko nekoristne aktivnosti, ki
se nahajajo v cˇetrtem kvadrantu, saj je njihov vpliv na uspesˇnost podjetja,
kljub dobri sprejetosti in tehnicˇni primernosti, nizek.
Sledi predstavitev kljucˇnih ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se niso uvr-
stile v cˇetrti kvadrant. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki naj bi jih management
izvedel, da se izboljˇsa socialno sprejetje in tehnicˇna primernost takih aktiv-
nosti:
• (B1) Uporaba interne aplikacije, ki belezˇi zaposlenost razvi-
jalca na projektu & (B2) uporaba aplikacije za vodenje pro-
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jektov
Aktivnost predstavlja uporabo interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi
delo razvijalca na posameznem projektu razvoja. Razvijalci morajo
dnevno izpolnjevati obrazce, tako da vpisujejo, kaj so delali in koliko
cˇasa so za to porabili. Gre za zamuden proces, ki ga razvijalci vidijo
kot nepotrebnega, zato slaba ocena zadovoljstva ne presenecˇa. Orodje
je tudi precej okorno in nedodelano, zaradi cˇesar je prejelo slabo oceno
tehnicˇne primernosti. Ekonomski vpliv aktivnosti na uspesˇnost podje-
tja je prav tako zanemarljiv. Iz teh razlogov se managementu predlaga,
naj opusti izvajanje aktivnosti in jo nadomesti z uporabo programske
opreme namenjene vodenju projektov. V sklopu razvoja se v ta namen
zˇe poskusˇa uvesti uporabo organizatorja Trello, ki kot locˇena aktiv-
nost dosega boljˇse ocene vpliva na uspesˇnost in je tehnicˇno primer-
nejˇsa. Ocena zadovoljstva uporabnikov je sicer skromnejˇsa, kar pa je
posledica uporabe dveh aplikacij s podobno nalogo. Razvijalci zaradi
slabe izkusˇnje s Strosˇkovnikom ne dajejo prilozˇnosti bolj izpopolnjenim
orodjem za projektno vodenje. Z ukinitvijo Strosˇkovnika se pricˇakuje
poviˇsanje zadovoljstva pri uporabi organizatorja Trello, s cˇimer bi ak-
tivnost priblizˇali cˇetrtemu kvadrantu.
• (B3) Pisanje dokumentacije
Aktivnost predstavlja dokumentiranje izvedbe procesa razvoja in pisa-
nje dokumentacije storitve. Podjetje v ta namen koristi interno wikipe-
dijo, ki jo zaposleni uporabljajo za odlaganje koristnih informacij. Tako
zadovoljstvo uporabnikov kot tudi tehnicˇna primernost sta podpov-
precˇna. Ocene vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja so dobre, zaradi
cˇesar je smiselno izboljˇsati stopnjo sprejetja in tehnicˇno ucˇinkovitost.
V ta namen se managementu predlaga uporabo namenskih orodij za
pisanje dokumentacije, kar bi neposredno vplivalo na tehnicˇno primer-
nost, posredno pa bi vpliv imelo tudi na zadovoljstvo uporabnikov. Ker
je ocena vpliva na strosˇke nekoliko podpovprecˇna, se predlaga uporabo
odprtokodne programske opreme. S tem bomo ohranili oceno ekonom-
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ske dimenzije, hkrati pa povecˇali socialno in tehnicˇno, kar bi pomenilo,
da se bo aktivnost uvrstila v cˇetrti kvadrant.
• (B4) Komunikacija z uporabniki
Razvijalci telefonsko in preko e-posˇte komunicirajo z uporabniki stori-
tve. Teme pogovorov so najvecˇkrat resˇevanje tezˇav pri uporabi storitve
in pa tudi sprejemanje povratne informacije uporabnikov. Tehnicˇno je
aktivnost primerna, vendar ne zadostuje socialnim standardom. Raz-
vijalci namrecˇ ne radi komunicirajo z uporabniki, saj menijo, da bi ta
cˇas lahko bolje izkoristili. Smiselno bi bilo, da v namen povecˇanja za-
dovoljstva management za komunikacijo z uporabniki dodeli nov kader,
kar bo razvijalcem omogocˇilo, da nemoteno opravljajo svoja primarna
dela. Slednje je mozˇno tudi iz ekonomskega vidika, saj je trenutna
ocena vpliva aktivnosti na strosˇke zadovoljiva. Po uvedbi resˇitve bi
se le-ta sicer zmanjˇsala, vendar bi aktivnost zaradi zelo dobrih ocen
ostalih dimenzij ohranila dober povprecˇen vpliv na uspesˇnost podjetja.
• (B5) Priprava nacˇrta za izvedbo virtualizacije
V sklopu te aktivnosti razvojna ekipa raziˇscˇe mozˇnosti za virtualizacijo
in se odlocˇi za uporabo najprimernejˇse programske resˇitve. Formalizi-
ran nacˇrt nato zapiˇsejo na interno wikipedijo. Tehnicˇno je aktivnost
ocenjena nadpovprecˇno, slabsˇe pa je zadovoljstvo uporabnikov, saj se
razvijalcem formalizacija nacˇrta ne zdi potrebna. Aktivnost pomembno
prispeva h kakovosti razvoja in izobrazˇevanju razvijalcev, zaradi cˇesar
je smiselno, da management poskusi z izboljˇsanjem sprejetja aktivnosti.
Splosˇen ukrep bi v tem primeru sicer bil, da se managementu predlaga,
naj programerjem podrobno predstavi pozitivne ucˇinke formalizacije
nacˇrta, vendar ni realno pricˇakovati, da bodo zaradi slednjega progra-
merji spremenili svoje mnenje. Zato je smiselno, da management po-
skusi z uvedbo manjˇsih nagrad in pohval, s cˇimer bi programerjem dali
kratkorocˇno motivacijo za opravljanje formalizacije nacˇrta. Cˇe bi bili
pri tem uspesˇni, bi se zadovoljstvo uporabnikov povzpelo nad povprecˇje
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in aktivnost bi se zaradi hkratne visoke tehnicˇne primernosti uvrstila
v cˇetrti kvadrant.
• (B6) Tedenski sestanki projektne ekipe
Aktivnost predstavlja tedenske sestanke, v sklopu katerih razvojna
ekipa porocˇa o napredovanju razvoja storitve. S tehnicˇnega vidika ima
aktivnost najboljˇso mozˇno oceno, cˇemur botruje ustrezna izvedba se-
stankov v tehnicˇno dovrsˇeni sejni sobi. Prav tako je zadovoljiva pov-
precˇna ocena vpliva na uspesˇnost podjetja, sˇe posebej dobro aktivnost
vpliva na kakovost razvoja in izobrazˇevanje razvijalcev. Nekoliko slabsˇe
pa je zadovoljstvo uporabnikov, saj so jim tedenski sestanki, vsaj s tako
frekvenco, odvecˇ. Menijo, da se vecˇino stvari lahko dogovorijo tekom
dela in za to ne potrebujejo sestanka. Tudi v tem primeru bi se dalo
na boljˇse zadovoljstvo uporabnikov vplivati brez drasticˇnih posredovanj
v izvedbo aktivnosti. Zadostovala bi dodatna predstavitev pozitivnih
ucˇinkov aktivnosti. Alternativno bi lahko namesto fiksno tedenskih
imeli sestanke le po potrebi. S tem bi razvijalcem dali obcˇutek, da
so sestanki, kadar do njih pride, zares pomembni. Nizˇanje frekvence
sestankovanja bi sicer imelo negativen vpliv na dimenziji kakovosti ra-
zvoja in izobrazˇevanja razvijalcev, zaradi cˇesar bi se nekoliko zmanjˇsala
povprecˇna ocena vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja. Zaradi sicer
visokih ocen pa bi le-ta sˇe vedno ostala nadpovprecˇna in poviˇsanje zado-
voljstva na njen racˇun je smiselno, saj bi s tem dosegli, da se aktivnost
uvrsti v cˇetrti kvadrant.
4.3 Storitev C
Storitev C je namenjena oddaljenemu shranjevanju in deljenju datotek v
oblaku. Trenutno se izvaja v pilotni fazi in sˇteje 500 uporabnikov.
Razvojna ekipa je sestavljena iz sˇtirih razvijalcev, ki jih nadzoruje tehnicˇni
vodja. Na enak nacˇin kot v prejˇsnjih primerih so bile popisane aktivnosti.
Celoten proces je sestavljen iz 20-ih (obveznih) aktivnosti, ki narekujejo upo-
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rabo orodij, tehnik in postopkov tekom razvoja storitve. Seznam popisanih
aktivnosti je sledecˇ3:
1. Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve
2. Interni sestanek projektne ekipe na zacˇetku projekta
3. Priprava nacˇrta za realizacijo programske resˇitve
4. Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
5. Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
6. Namestitev programske resˇitve
7. Testiranje vmesnika
8. Testiranje povezljivosti z odjemalci
9. Testiranje uporabnikov s posredovanjem v bazo
10. Uporaba GIT za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
11. Uporaba standardnih Linux orodij
12. Prilagajanje storitve s posredovanjem v kodo
13. Prilagajanje vizualne podobe storitve
14. Prevajanje storitve
15. Pisanje dokumentacije
16. Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na list papirja
17. Razvoj lastnih vticˇnikov
3Podrobnejˇsi popis aktivnosti, ki je bil pridobljen tekom raziskave, je diplomi prilozˇen
v Prilogi A.
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18. Tedenski sestanki projektne ekipe za neformalno porocˇanje o napredo-
vanju projekta
19. Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost razvijalca
na dolocˇenem projektu
20. Komunikacija z uporabniki
Popisu aktivnosti je po vzoru prejˇsnjih primerov sledilo ocenjevanje na
podlagi vprasˇalnikov. Rezultati so prikazani na razsevnem grafikonu (Slika
4.3).
Slika 4.3: Graficˇen prikaz aktivnosti storitve C
Graf prikazˇe pomembne razlike med ocenjenimi aktivnostmi. Za izboljˇsanje
procesa razvoja storitve se je potrebno osredotocˇiti na izboljˇsanje socialne
in tehnicˇne dimenzije ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se ne nahajajo v
cˇetrtem kvadrantu. Take aktivnosti imajo namrecˇ najvecˇji vpliv na uspesˇnost
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podjetja. Z enako pomembnostjo je potrebno identificirati ekonomsko neko-
ristne aktivnosti, ki se nahajajo v cˇetrtem kvadrantu, saj je njihov vpliv na
uspesˇnost podjetja, kljub dobri sprejetosti in tehnicˇni primernosti, nizek.
Sledi predstavitev kljucˇnih ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se niso uvr-
stile v cˇetrti kvadrant. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki naj bi jih management
izvedel, da se izboljˇsa socialno sprejetje in tehnicˇna primernost takih aktiv-
nosti:
• (C1) Belezˇenje hrosˇcˇev in napak
Aktivnost predstavlja belezˇenje hrosˇcˇev in napak, ki se v tem primeru
izvaja na list papirja. Ne presenecˇa torej, da je tehnicˇno to najslabsˇe
ocenjena aktivnost. Boljˇse je sicer ocenjeno zadovoljstvo uporabnikov,
saj se razvijalcem ta nacˇin dopade, ker je najhitrejˇsi. Zatakne se v
primeru razhrosˇcˇevanja, ko je tezˇko slediti postopku in popravkom.
Ker aktivnost pozitivno vpliva na uspesˇnost podjetja, se managementu
svetuje tehnicˇna nadgradnja z uporabo namenske programske opreme
za sledenje hrosˇcˇem. S to resˇitvijo povecˇamo strosˇke, zaradi cˇesar bi
se znizˇal vpliv aktivnosti na strosˇke. Obratno bi uporaba programske
opreme za belezˇenje hrosˇcˇev imela pozitiven vpliv na kakovost razvoja,
zaradi cˇesar ne pricˇakujemo, da bi ohranili najmanj enak povprecˇen
vpliv aktivnosti na uspesˇnost podjetja. Pricˇakujemo, da bi zaradi do-
datnih funkcij, ki jih ponuja programska oprema za belezˇenje hrosˇcˇev,
naraslo zadovoljstvo razvijalcev. S tem bi pozitivno vplivali tako na
tehnicˇno primernost, kot na zadovoljstvo uporabnikov, hkrati pa ohra-
nili ekonomski vpliv aktivnosti in realno bi bilo pricˇakovati, da se ak-
tivnost premakne v cˇetrti kvadrant.
V kolikor zaradi negativnega vpliva na strosˇke ne bi zˇeleli uporabljati
nove programske opreme, lahko posezˇemo po resˇitvi, ki je uporabljana
na drugih projektih razvoja v podjetju, kjer v namen belezˇenja hrosˇcˇev
uporabljajo interno wikipedijo. Ta sicer ni idealna, ampak je tehnicˇno
bolj primerna od zapisovanja na list papirja. V tem primeru bi enako
pozitivno vplivali na tehnicˇno primernost, hkrati pa izboljˇsali oceno
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vpliva na kakovost razvoja, brez da bi negativno vplivali na strosˇke.
• (C2) Pisanje dokumentacije
Aktivnost predstavlja dokumentiranje izvedbe procesa razvoja in pisa-
nje dokumentacije. Podjetje v ta namen koristi interno wikipedijo, ki
jo zaposleni uporabljajo za odlaganje koristnih informacij. Aktivnost
ima velik vpliv na kakovost razvoj in izobrazˇevanje razvijalcev, zaradi
cˇesa je smiselno izboljˇsati podpovprecˇno zadovoljstvo uporabnikov in
tehnicˇno primernost. Managementu se kot resˇitev predlaga uporabo
namenskih orodij za pisanje dokumentacije. kar bi neposredno vplivalo
na tehnicˇno primernost, posredno pa bi imelo vpliv tudi na zadovolj-
stvo uporabnikov. Dodatne funkcije, ki jih ponuja programska oprema
za pisanje dokumentacije bi razvijalcem olajˇsale proces dokumentira-
nja, zaradi cˇesar bi pricˇakovali poviˇsanje v zadovoljstvu. Hkrati bi se
poviˇsal tudi vpliv aktivnosti na kakovost razvoja, zaradi cˇesar bi se
rahlo poviˇsala tudi ocena ekonomskega vpliva aktivnosti.
• (C3) Prevajanje storitve
Aktivnost zajema prevajanje storitve v materni jezik. Ker bo storitev
na voljo zgolj za slovenski trg, je temu primerno potrebno prilagoditi
jezikovno podlago. Tehnicˇno je aktivnost ocenjena nadpovprecˇno, med-
tem ko slabsˇo oceno prejme pri zadovoljstvu uporabnikov. Razvijalci
se prevajanja otepajo, saj ne posedujejo primernega znanja, ki ga za
opravljanje prevajanja potrebujejo. Idealna resˇitev za management bi
bila, da prelozˇijo nalogo prevajanja na primeren (nov) kader, kar za-
radi slabega vpliva aktivnosti na strosˇke ni priporocˇljivo. Iz vidika
strosˇkov bi bilo zato bolj smiselno, da management dodatno poducˇi
razvijalce. Predvsem bi pomagala razlaga prevodov uveljavljenih ter-
minov, ki se v prevodih pogosto pojavljajo. Zaradi boljˇsega razumeva-
nja procesa prevajanja lahko zato pricˇakujemo, da se bo zadovoljstvo
uporabnikov poviˇsalo. Hkrati bi s to resˇitvijo povecˇali vpliv aktivnosti
na izobrazˇevanje razvijalcev, zaradi cˇesar bi lahko zanemarili morebi-
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ten negativen vpliv na strosˇke, ki bi ga izobrazˇevanja imela. Zviˇsanje
zadovoljstva uporabnikov in ohranitev ekonomskega vpliva aktivnosti,
bi pomenilo, da se ob dani tehnicˇni primernosti aktivnost uvrsti v cˇetrti
kvadrant.
• (C4) Testiranje povezljivosti z odjemalci
Razvijalci z rocˇnim simuliranjem uporabniˇske izkusˇnje testirajo pove-
zljivost storitve z odjemalci. Tehnicˇna primernost je zadovoljiva, ven-
dar bi se aktivnost dalo nadgraditi z uporabo orodij za avtomaticˇno
simulacijo prometa. S tem bi tudi izboljˇsali zadovoljstvo uporabnikov,
ki trenutno niso navdusˇeni na rocˇno simulacijo. Dodatna programska
oprema bi imela negativen vpliv na strosˇke aktivnosti, vendar bi okre-
pila najmanj vpliv na kakovost razvoja. Posledicˇno bi zaradi boljˇse
izvedbe testiranja storitev v produkcijo sˇla z manj potencialnimi na-
pakami, kar bi pomenilo, da bi aktivnost pozitivno vplivala tudi na
zadovoljstvo uporabnikov storitve. S tem bi se zviˇsala tako ekonomska
ocena kot tudi zadovoljstvo uporabnikov SDM, kar bi aktivnost uvrstilo
v cˇetrti kvadrant.
• (C5) Prilagajanje vizualne podobe storitve
Vizualno podobo se konfigurira z urejanjem CSS datotek. Predvidena
je uporaba osnovnih (brezplacˇnih) orodij kot so Notepad++ ali VI.
Tehnicˇna primernost je zaradi tega nekoliko podpovprecˇna in z upo-
rabo namenskih orodij za urejevanje CSS bi doticˇno oceno zviˇsali.
Prav tako bi dodatne funkcije (npr. WYSIWYG) vplivale na boljˇso
uporabniˇsko izkusˇnjo, kar bi sˇe dodatno okrepilo zadovoljstvo uporab-
nikov. Uvedba nove programske opreme bi pomenila negativen vpliv
aktivnosti na strosˇke, ki pa si ga ob trenutni oceni lahko privosˇcˇimo,
saj so ostale dimenzije uspesˇnosti tako dobro ocenjene, da viˇsji strosˇki
ne bodo vplivali na nizˇjo ekonomsko koristnost aktivnosti.
• (C6) Priprava nacˇrta
Razvojna ekipa pred zacˇetkom dela raziˇscˇe mozˇne programske resˇitve
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in sestavi nacˇrt procesa razvoja. Zapiˇsejo ga na tablo v pisarni, te-
kom razvoja pa se ga posodablja in popravlja. Razvijalcem se doticˇna
mozˇnost dopade, saj imajo nacˇrt vedno pred sabo, hkrati pa je urejanje
preprosto in hitro. Zadovoljstvo uporabnikov s to aktivnostjo je zato
prejelo visoko oceno. Slabsˇa je tehnicˇna primernost, saj ima zapisova-
nje na fizicˇno tablo svoje pomanjkljivosti - nacˇrta se ne da natisniti in
razmnozˇiti, niti ni viden nikjer drugje kot v pisarni. Iz teh razlogov bi
se tehnicˇna primernost poviˇsala zˇe zgolj z digitalizacijo nacˇrta. Mana-
gementu se svetuje, da se nacˇrt v tem primeru napiˇse tudi na interno
wikipedijo, ki jo podjetje pri drugih projektih razvoja koristi za vse-
splosˇno deljenje informacij. S tem bomo poviˇsali tehnicˇno primernost
in ohranili zelo dober ekonomski vpliv aktivnosti, zaradi cˇesar se bo
aktivnost umestila v cˇetrti kvadrant.
• (C7) Zacˇetni sestanek projektne ekipe & (C8) tedenski se-
stanki
Aktivnosti predstavljata zacˇetni sestanek razvojne ekipe za delitev vlog
in nadaljnje tedenske sestanke za porocˇanje o napredovanju razvoja sto-
ritve. Zadovoljstvo uporabnikov z doticˇnima aktivnostma je visoko, ra-
hlo podpovprecˇna je zgolj tehnicˇna primernost. Za izboljˇsanje tehnicˇne
primernosti se managementu svetuje, naj vodstvene kadre seznani z
najnovejˇsimi moderatorskimi tehnikami, dorecˇejo naj tipe sestankov,
konstruktivno vkljucˇujejo vse udelezˇence in nasploh sledijo najnovejˇsim
trendom na podrocˇju vodenja sestankov. Izobrazˇevanje tehnicˇnih vodij
bi imelo morebitne negativen vpliv na strosˇke, zaradi cˇesar bi se znizˇala
povprecˇna ocena ekonomskega vpliva aktivnosti na uspesˇnost podjetja.
Glede na to, da aktivnosti sicer zelo pozitivno vplivata na ostale dimen-
zije uspesˇnost, bi bila ta resˇitev smiselna, saj ne bi konkretno ogrozila
povprecˇnega ekonomskega vpliva.
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4.4 Storitev D
Storitev D predstavlja spletni vmesnik za posˇiljanje in prejemanje elektronske
posˇte. Gre za najbolj razsˇirjeno storitev podjetja, saj belezˇi 15000 uporab-
nikov.
Razvojno ekipo sestavljajo tehnicˇni vodja in trije razvijalci. Popis aktiv-
nosti je potekal na enak nacˇin kot v prejˇsnjih primerih. Razvojni proces je v
tem primeru sestavljen iz 16-ih obveznih aktivnosti, ki dolocˇajo uporabo oro-
dij, tehnik in postopkov med razvojem storitve. Seznam popisanih aktivnosti
je sledecˇ4:
1. Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve
2. Interni sestanek projektne ekipe na zacˇetku projekta
3. Priprava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
4. Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
5. Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
6. Namestitev programske resˇitve
7. Uporaba GIT za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
8. Razvoj lastnih vticˇnikov
9. Prilagajanje vizualne podobe storitve
10. Prevajanje storitve
11. Belezˇenje hrosˇcˇev in napak
12. Testiranje storitve
13. Pisanje dokumentacije
4Podrobnejˇsi popis aktivnosti, ki je bil pridobljen tekom raziskave, je diplomi prilozˇen
v Prilogi A.
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14. Tedenski sestanki projektne ekipe za neformalno porocˇanje o napredo-
vanju projekta
15. Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost razvijalca
na dolocˇenem projektu
16. Komunikacija z uporabniki
Popisu aktivnosti je tako kot v prejˇsnjih primerih sledilo ocenjevanje na
podlagi vprasˇalnikov. Rezultati so prikazani na razsevnem grafikonu (Slika
4.4).
Slika 4.4: Graficˇen prikaz aktivnosti storitve D
Graf prikazˇe pomembne razlike med ocenjenimi aktivnostmi. Za izboljˇsanje
procesa razvoja storitve se je potrebno osredotocˇiti na izboljˇsanje socialne
in tehnicˇne dimenzije ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se ne nahajajo v
cˇetrtem kvadrantu. Take aktivnosti imajo namrecˇ najvecˇji vpliv na uspesˇnost
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podjetja, saj je njihov vpliv na uspesˇnost podjetja, kljub dobri sprejetosti in
tehnicˇni primernosti, nizek.
Sledi predstavitev kljucˇnih ekonomsko koristnih aktivnosti, ki se niso uvr-
stile v cˇetrti kvadrant. Predstavljeni so tudi ukrepi, ki naj bi jih management
izvedel, da se izboljˇsa socialno sprejetje in tehnicˇna primernost takih aktiv-
nosti:
• (D1) Belezˇenje hrosˇcˇev in napak
Kot zˇe omenjeno pri razlagi sorodne aktivnosti pri prejˇsnjih storitvah,
v podjetju za namen belezˇenja hrosˇcˇev koristijo interno wikipedijo. Iz
grafa je razvidna tako podpovprecˇna tehnicˇna primernost kot tudi pod-
povprecˇno zadovoljstvo uporabnikov. Slednje je najverjetneje posle-
dica slabe tehnicˇne primernosti, saj wikipedija kot taka ni primarno
namenjena belezˇenju hrosˇcˇev in ne omogocˇa dodatnih funkcij, ki po-
magajo pri razhrosˇcˇevanju. Ker aktivnost zelo dobro vpliva na vse
dimenzije uspesˇnosti podjetja, je potrebno poskrbeti za izboljˇsanje za-
dovoljstva uporabnikov in tehnicˇne primernosti. Managementu je pre-
dlagana uvedba primerne programske opreme za belezˇenje hrosˇcˇev. S
tem pricˇakujemo zviˇsanje tehnicˇne primernosti, kot posledica pa bi
se dvignilo tudi zadovoljstvo uporabnikov, saj bi dodatne funkcije, ki
jih prinasˇa primerna oprema, vplivale na lagodnejˇse delo razvijalcev.
Glede na solidno oceno vpliva na strosˇke, bi si podjetje lahko privosˇcˇilo
placˇljivo programsko opremo za belezˇenje hrosˇcˇev, brez da bi konkretno
vplivali na povprecˇen vpliv aktivnosti na uspesˇnost podjetja.
• (D2) Prevajanje storitve
Ker bo storitev na voljo zgolj za slovenski trg, je temu primero potrebno
prilagoditi jezikovno podlago. Razlog za slabo oceno pri zadovoljstvu
uporabnikov je enak kot pri izvajanju podobne aktivnosti pri storitvi B:
razvijalci se prevajanja otepajo, saj ne posedujejo primernega znanja, ki
ga za opravljanje prevajanja potrebujejo. Pri prevajanju se zanasˇajo na
spletna orodja kot je Google Translate, kar pripomore k slabi tehnicˇni
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primernosti. Idealna resˇitev za management bi bila, da prelozˇijo na-
logo prevajanja na primeren (nov) kader, kar zaradi zmernega vpliva
aktivnosti na strosˇke ni priporocˇljivo. Iz vidika strosˇkov bi bilo bolj
smiselno, da management dodatno poducˇi razvijalce. Predvsem bi po-
magala razlaga prevodov uveljavljenih terminov, ki se v prevodih pogo-
sto pojavljajo. Zaradi boljˇsega razumevanja procesa prevajanja lahko
zato pricˇakujemo, da se bo zadovoljstvo uporabnikov poviˇsalo. Hkrati
bi s to resˇitvijo povecˇali vpliv aktivnosti na izobrazˇevanje razvijalcev,
zaradi cˇesar bi lahko zanemarili morebiten negativen vpliv na strosˇke,
ki bi ga izobrazˇevanja imela. Zviˇsanje zadovoljstva uporabnikov in
ohranitev ekonomskega vpliva aktivnosti, bi pomenilo, da se ob dani
tehnicˇni primernosti, aktivnost uvrsti v cˇetrti kvadrant.
• (D3) Pisanje dokumentacije
Aktivnost predstavlja dokumentiranje izvedbe procesa razvoja in pisa-
nje dokumentacije. Podjetje v ta namen koristi interno wikipedijo, ki
jo zaposleni uporabljajo za odlaganje koristnih informacij. Aktivnost
ima velik vpliv na kakovost razvoj in izobrazˇevanje razvijalcev, zaradi
cˇesa je smiselno izboljˇsati podpovprecˇno zadovoljstvo uporabnikov in
tehnicˇno primernost. Managementu se kot resˇitev predlaga uporabo
namenskih orodij za pisanje dokumentacije, kar bi neposredno vplivalo
na tehnicˇno primernost, posredno pa bi imelo vpliv tudi na zadovolj-
stvo uporabnikov. Dodatne funkcije, ki jih ponuja programska oprema
za pisanje dokumentacije bi razvijalcem olajˇsale proces dokumentira-
nja, zaradi cˇesar bi pricˇakovali poviˇsanje v zadovoljstvu. Hkrati bi se
poviˇsal tudi vpliv aktivnosti na kakovost razvoja, zaradi cˇesar bi se
rahlo poviˇsala tudi ocena ekonomskega vpliva aktivnosti.
• (D4) Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve & (D5)
zacˇetni sestanek projektne ekipe & (D6) tedenski sestanki
Zadovoljstvo uporabnikov z zacˇetnim sestankom razvojne ekipe in te-
denskimi sestanki je dobro, podpovprecˇna pa je tehnicˇna primernost.
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V namen izboljˇsanja se zato managementu, podobno kot pri sorodni
aktivnosti storitve C, predlaga naj vodstvene kadre izobrazi z najno-
vejˇsimi dognanji na podrocˇju vodenja sestankov. Izobrazˇevanje tehnicˇnih
vodij bi imelo morebiten negativen vpliv na strosˇke, kar pa si lahko
privosˇcˇimo glede na zelo dobre ocene, ki jih aktivnosti prejmejo pri
drugih dimenzijah uspesˇnosti. Sestanek razvojne ekipe z narocˇnikom
storitve pa je prejel podpovprecˇno oceno tudi pri zadovoljstvu upo-
rabnikov. Razvijalcem se udelezˇba na sestanku ne zdi pretirano po-
membna, saj nimajo pretirane vloge pri dialogu narocˇnika storitve s
tehnicˇnim vodjo. Za boljˇso sprejetost aktivnosti se managementu zato
svetuje, da na sestankih v dialog vecˇ vkljucˇujejo tudi razvijalce. S tem
bomo poviˇsali zadovoljstvo, in ohranili tehnicˇno primernost ter eko-
nomski vpliv aktivnosti.
• (D7) Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
Za razliko od vseh prej omenjenih aktivnosti, je bila ta uvrsˇcˇena v
cˇetrti kvadrant, saj je tehnicˇno primerna, z njo pa so zadovoljni tudi
uporabniki. Vendar pa lahko opazimo, da ekonomski vpliv aktivno-
sti na uspesˇnost podjetja nizek. V primeru ekonomsko nekoristne ak-
tivnosti v cˇetrtem kvadrantu je pravilno, da se vprasˇamo po smisel-
nosti njene uporabe. Konfiguracija spletnega strezˇnika je v procesu
razvoja storitve nujno potrebna, saj bo na strezˇniku tekla koncˇna pro-
gramska resˇitev. Izbira odprtokodnega paketa LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP) za konfiguracijo spletnega strezˇnika pripomore k dobri
oceni vpliva na strosˇke, medtem ko na izobrazˇevanje razvijalcev in za-
dovoljstvo uporabnikov storitve nima pretiranega vpliva. Z drugacˇno
izvedbo spletnega strezˇnika (npr. WAMP) bi lahko vplivali na viˇsjo
kakovost razvoja, vendar bi pri tem znizˇali pozitiven vpliv aktivnosti
na strosˇke. Poleg tega je zadovoljstvo uporabnikov aktivnosti trenutno
visoko in bi se ob menjavi tehnologije lahko znizˇalo. Ker je aktivnost v
procesu razvoja storitve nujna in ne obstajajo konkretne resˇitve, ki bi
izboljˇsale vecˇ dimenzij vpliva na uspesˇnost podjetja, se managementu
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priporocˇa naj se aktivnost sˇe naprej izvaja tako kot sedaj.
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Poglavje 5
Sklepne ugotovitve
Diplomsko delo predstavi model za vrednotenje metodologije razvoja pro-
gramske opreme. Znacˇilnost modela je, da za ocenjevanje hkrati uporabi
mere socialne sprejetosti, tehnicˇne ustreznosti in ekonomske mere vpliva
razvojnih aktivnosti na uspesˇnost podjetja. Tak model podjetju omogocˇa
celovito vrednotenje celotnega procesa razvoja programske opreme iz treh
vidikov (uporabniˇskega, tehnicˇnega, ekonomskega). To uporabnikom mo-
dela omogocˇa kakovostno pripravo ukrepov za izboljˇsanje razvoja programske
opreme. Managementu podjetja s tem omogocˇimo tudi boljˇse razumevanje
in pregled na sprejetje aktivnosti.
S sˇtudijo primera je bilo dokazano, da je zgrajeni model primeren za
identifikacijo (ne)primernih aktivnosti in snovanje ukrepov, ki managementu
omogocˇajo izboljˇsanje razvojnega procesa. Potrdili smo primernost obrav-
navanja razvojnega procesa po aktivnostih in tudi to, da je smiselno za oce-
njevanje metodologije uporabiti hkrati mere socialne sprejetosti, tehnicˇne
ustreznosti in mere vpliva na uspesˇnost podjetja.
Model je fleksibilen in jasen za uporabo, zato je nasˇe upanje, da bo v
prihodnje koristil podjetjem, ki bi si zˇelela oceniti ali izboljˇsati svoje razvojne
procese programske opreme.
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Dodatek A
Popis aktivnosti
A.1 Storitev A
• Sestanek razvojne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
projekta
Pred zacˇetkom projekta se razvojna ekipa zbere v sejni sobi, kjer jih
narocˇnik storitve seznani z zahtevami. Skupaj zahteve preucˇijo, tvorijo
koncˇno idejo in zastavijo okvirne cilje projekta. Narocˇnik storitve je v
tem primeru vodstvo podjetja, ki zˇeli svoje storitve priblizˇati konku-
rencˇnim. Vsa nadaljna komunikacija z narocˇnikom storitve je zaradi
tega preprosto izvedljiva in poteka v obliki dialoga s tehnicˇnim vodjo,
po potrebi pa tudi v obliki sestankov.
• Sestanek razvojne ekipe za razdelitev vlog in neformalno dolocˇitev
nacˇrta dela na zacˇetku projekta
Projektna ekipa se na zacˇetku projekta zbere v sejni sobi, da se znotraj
ekipe razdeli vloge (dolocˇi se skrbnika storitve in backup). Neformalno
je dorecˇen tudi nacˇrt izvedbe dela in cˇasovni okvir razvoja. Sejna soba
je tehnicˇno dovrsˇena, po potrebi sta na voljo racˇunalnik in projektor.
Mozˇna je tudi video konferenca.
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• Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
Razvojna ekipa raziˇscˇe mozˇne programske resˇitve in se odlocˇi za naj-
primernejˇso (v tem primeru Wordpress). Nato sestavijo nacˇrt o samem
procesu dela in ga zapiˇsejo na wikipedijo.
• Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
Strojna konfiguracija strezˇnika na katerem bo tekla storitev.
• Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
Na fizicˇnem strezˇniku je predvidena uporaba programskega paketa LAMP,
zato razvojna ekipa poskrbi za namestitev doticˇne programske opreme.
• Namestitev programske resˇitve (Wordpress)
Na strezˇnik se namesti izbrana programska resˇitev - Wordpress.
• Uporaba SVN za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
Razvijalci napredek v razvoju shranjujejo v SVN, kar omogocˇa lazˇje
socˇasno delo vecˇim ljudem na istih datotekah. S tem je poskrbljeno,
da so vsi obvesˇcˇeni o spremembah v programski kodi, hkrati pa je fazo
razvoja v primeru problemov enostavno prestaviti na prejˇsnjo.
• Dodajanje novih vticˇnikov
Wordpressu se funkcionalnost razsˇirja z dodajanjem novih vticˇnikov.
Precej vticˇnikov je zˇe spisanih in objavljenih na spletu, zato jih je po-
trebno le integrirati v Wordpress. Razvijalci pred tem testirajo razlicˇne
vticˇnike in se odlocˇijo kateri najbolj ustreza zˇeljam uporabnikov in pod-
jetja. Mozˇen je tudi razvoj lastnih vticˇnikov, kar pa zajema samostojno
aktivnost.
• Dodajanje novih tem Vizualno podobo v Wordpressu se uravnava
preko tem. Ker uporabniki storitve zˇelijo cˇim bolj raznolike spletne
strani, razvijalci v storitev integrirajo uporabo razlicˇnih tem. Le-te so
zˇe napisane in javno dostopne na spletu, potrebna je zgolj integracija
v storitev.
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• Prevajanje storitve v slovensˇcˇino
Jedro Wordpressa je nacˇeloma zˇe prevedeno, potrebni so zgolj manjˇsi
popravki v prevodih. Vecˇ dela je z dodanimi temami, ki niso loka-
lizirane, zaradi cˇesar jih je za intuitivno uporabo potrebno prevesti.
Razvijalci se zanasˇajo na lastno znanje anglesˇcˇine in uporabo spletnih
prevajalskih orodij (Google Translate, Racˇunalniˇski slovarcˇek). Pre-
vaja se preko vmesnika Codestyling Localisation.
• Konfiguracija vticˇnikov
Obstojecˇe vticˇnike razvijalci prilagodijo potrebam podjetja z rocˇnim
posredovanjem v kodo. Predvidena je uporaba Eclipsa, programski
jezik pa je PHP.
• Razvoj lastnih vticˇnikov
V kolikor se izkazˇe, da zˇeljen vticˇnik sˇe ne obstaja, ali pa je obstojecˇ
neprimeren za uporabo, razvijalci napiˇsejo lasten vticˇnik. Predvidena
je uporaba Eclipsa, programski jezik pa je PHP.
• Testiranje storitve
Testiranje storitve poteka z rocˇnim simuliranjem uporabniˇske izkusˇnje.
V kolikor so odkrita nedelovanja, se jih zapiˇse na wikipedijo.
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na wikipedijo
Razvijalci tekom razvoja storitve vse napake, ki jih odkrijejo zapisujejo
na wikipedijo. Cˇe najdejo resˇitev za tezˇavo, jo dopiˇsejo (kar pa se
nemalokrat pozabi).
• Dokumentiranje izvedbe procesa
Dokumentacija postopka razvoja storitve se piˇse na interno wikipedijo,
ki je dostopna vsem zaposlenim v podjetju. Hkrati se objavljajo tudi
navodila za uporabo storitve in z njo povezane informacije. S tem se za-
gotovi, da so ob ponovni uporabi funkcij iz razvoja storitve informacije
o le-teh celovito in hitro dostopne.
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• Tedenski sestanki razvojne ekipe za neformalno porocˇanje o
napredovanju projekta
Razvojna ekipa se vsak teden zbere v sejni sobi za porocˇanje o napre-
dovanju projekta. Pisna porocˇila niso potrebna, dovolj je govorna ob-
razlozˇitev tehnicˇnemu vodji o stanju projekta. Sejna soba je tehnicˇno
dovrsˇena, po potrebi sta na voljo racˇunalnik in projektor. Mozˇna je
tudi videokonferenca.
• Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost
razvijalca na dolocˇenem projektu
Aplikacija Strosˇkovnik vodi evidenco dela razvijalca na razlicˇnih pro-
jektih. Razvijalci morajo za vsak delovni dan izpolniti koliko cˇasa, na
katerem projektu in kaj konkretno so delali. Te informacije se uporablja
za statistiko ter nadzor dela na globalnem nivoju podjetja.
• Komunikacija z uporabniki
Kot sredstvo za prenos informacije med uporabniki storitev in razvi-
jalci se uporabljata telefon in elektronska posˇta. Teme pogovorov so
resˇevanje tezˇav pri uporabi storitve in odpravljanje napak. Prav tako
se tovrstno komunikacijo izkoriˇscˇa za sprejemanje
A.2 Storitev B
• Sestanek razvojne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Sestanek razvojne ekipe za razdelitev vlog in neformalno dolocˇitev
nacˇrta dela na zacˇetku projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Nacˇrtovanje in konfiguracija strezˇniˇske arhitekture z uporabo
orodja za avtomatizacijo Puppet
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Na fizicˇni strezˇnik se namesti orodje Puppet, ki je namenjeno avto-
matizaciji ureditve strezˇniˇskega sistema. Na strezˇniku se nato kreirajo
t. i. recepti, preko katerih se nadzira stanje vseh podrejenih enot v
infrastrukturi. Na ta nacˇin se repetativne naloge izvedejo samo enkat,
Puppet pa poskrbi, da se spremembe uveljavijo na vseh (virtualnih)
strezˇnikih.
• Priprava nacˇrta za izvedbo virtualizacije
Razvojna ekipa raziˇscˇe mozˇne resˇitve za virtualizacijo in se odlocˇi za
najprimernejˇso (Virtuozzo). Nato okvirno splanirajo potek virtualiza-
cije in nacˇrt zapiˇsejo na wikipedijo.
• Virtualizacija z uporabo Virtuozza
Za virtualizacijsko platformo raziskovalci namestijo in uporabljajo Vir-
tuozzo.
• Priprava nacˇrta za konfiguracijo uporabniˇskih strezˇnikov
Razvijalci preucˇijo razpolozˇljive tehnologije in pripravijo nacˇrt o pro-
gramski izvedbi uporabniˇskih strezˇnikov. Na tej tocˇki je okvirno dorecˇena
izbira odprtokodne resˇitve LAMP (Linux Centos, Apache, MySQL,
PHP) in strezˇnsˇkega vmesnika Ajenti. Za natancˇno izbiro verzij MySQL
in PHP so potrebna dodatna testiranja, ki tvorijo samostojne aktivno-
sti. Nacˇrt se formalizira in zapiˇse na interno wikipedijo.
• Testiranje MySQL in podatkovne baze
Razvijalci se s testiranjem posameznih verzij MySQL odlocˇijo katera
bi bila najprimernejˇsa za uporabo na strezˇnikih. Testiranje poteka z
rocˇnim posredovanjem v bazo, ali pa z uporabo JMeter, ki simulira
uporabnike in njihove zahteve.
• Optimiziranje PHP
Razvijalci se s testiranjem pospesˇevalcev optimizirajo PHP na hitrejˇse
delovanje. Testiranje poteka tako, da se uporabi razlicˇne pospesˇevalce
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in nato rocˇno belezˇi odzivne cˇase. Pospesˇevalec, ki se najbolje odrezˇe
na testih, se nato uporabi pri nadaljnem razvoju.
• Razvoj in uporaba predloge operacijskega sistema, ki se upo-
rablja za avtomaticˇno konfiguracijo uporabniˇskih strezˇnikov
Razvoj bash skripte, ki kot vhodno datoteko vzame seznam s program-
sko opremo in repozitorji, kjer se nahaja. Skripta nato programsko
opremo prenese iz repozitorijev in naredi sliko (image), ki se uporabi
kot predloga za namestitev LAMP na svezˇ strezˇnik. Z uporabo predloge
je poskrbljeno, da so na vseh strezˇnikih uporabljanje enake tehnologije,
izogne pa se tudi rocˇnem namesˇcˇanju le-teh. Za pisanje skripte se upo-
rabi osnovno Linux orodje VIM editor.
• Razvoj skripte za avtomatizacijo kreiranje strezˇniˇskih instanc
Aktivnost zajema proces izdelave skripte, ki avtomatizira kreiranje
strezˇniˇske instance, kar pripomore k hitrejˇsi izvedbi procesa, saj je in-
stance sicer potrebno kreirati rocˇno, kar pa je napram avtomatizaciji
zamuden proces. Skripta je napisana v skriptnem jeziku bash, za pisa-
nje pa se uporabi Linux orodje VIM.
• Namestitev strezˇniˇskega vmesnika Ajenti
Vmesnik Ajenti skrbi za lazˇje upravljanje z uporabniˇskimi stezˇniki. Po-
trebna je namestitev, ki se jo izvede rocˇno z uporabo zaporedja Linux
ukazov in s popravljanjem namestitvenih datotek v tekstovnem ureje-
valniku.
• Prilagajanje strezˇniˇskega vmesnika Ajenti
Strezˇniˇski vmesnik je potrebno prilagoditi za potrebe podjetja; menjava
barvne sheme, prevod v materni jezik, in dodajanje lastnih funkcij.
Vse popravke se izvaja s pisanjem bash skript in rocˇnim popravljanjem
programske kode v zˇe obstojecˇih datotekah, za resˇevanje pogostih pro-
blemov pa se razvijalci zatecˇejo tudi na GitHub.
• Uporaba organizatorja Trello za organizacijo izvedbe projekta
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Trello je brezplacˇna aplikacija za organiziranje projektov. Znotraj pro-
jekta je uporabljana za razdelitev projekta na naloge in podnaloge,
katerim se dolocˇi odgovorne osebe. Aktivnost skrbi za organizacijo in
evidenco opravljenih nalog v projektu.
• Razvoj in uporaba aplikacijske predloge za avtomatizirano
namesˇcˇanje programske opreme na uporabniˇske strezˇnike
V locˇenih tekstovnih dokumentih se zbere seznam zˇeljene programsko
opremo in seznam repozitorijev, kjer se jo dobi. Nato se napiˇse bash
skripto, ki te dokumente prebere, vsebino prenese iz repozitorijev in iz
celotnega paketa ustvari sliko (image), ki se jo nato namesti na posa-
mezno instanco strezˇnika. Predloga predstavlja avtomatiziran proces
namestitve programske opreme.
• Belezˇenje napak in hrosˇcˇev na wikipedijo
Vse tezˇave, napake in hrosˇcˇe, ki se jih odkrije med razvojem storitve
je potrebno skupaj z resˇitvijo zapisati na interno wikipedijo. S tem se
dosezˇe, da so vsi razvijalci seznanjeni s problemi in njihovo resˇitvijo,
kar omogocˇa hitrejˇso odpravo napak pri morebitni ponovitvi problema.
• Testiranje virtualnih strezˇnikov
Rocˇno se testira povezovanje na strezˇnike, uporabo odjemalcev in namesˇcˇanje
aplikacij. Velik poudarek je tudi na prebiranju dnevniˇskih datotek za
iskanje morebitnih napak.
• Testiranje strezˇniˇskega vmesnika Ajenti
Aktivnost zajema rocˇno pregledovanje programske kode strezˇniˇskega
vmesnika kot tudi testiranje vmesnika samega s simuliranjem upo-
rabniˇskih zahtev.
• Razvoj in uporaba skripte za urejevanje uporabniˇskih profilov
V izogib rocˇnemu popravljanju podatkov v uporabniˇskih profilih se
napiˇse skripto, ki omogocˇa enostavnejˇse urejanje in tako prihrani cˇas, ki
58 DODATEK A. POPIS AKTIVNOSTI
bi bil potreben za rocˇno ponastavljanje atributov. Skripta je napisana
v bashu, z uporabo VIM urejevalca.
• Pisanje dokumentacije in navodil storitve
Dokumentacija postopka razvoja storitve se piˇse na interno wikipedijo,
ki je dostopna vsem zaposlenim v podjetju. Hkrati se objavljajo tudi
navodila za uporabo storitve oziroma z njo povezanih uporabnih po-
stopkov. S tem se zagotovi, da so ob morebitni ponovni uporabi funk-
cij/postokov iz razvoja storitve informacije o le-teh celovito in hitro
dostopne.
• Tedenski sestanki razvojne ekipe za neformalno porocˇanje o
napredovanju projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost
razvijalca na dolocˇenem projektu
Glej Priloga A - Storitev A.
• Komunikacija z uporabniki
Glej Priloga A - Storitev A.
A.3 Storitev C
• Sestanek razvojne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje zahtev,
dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Sestanek razvojne ekipe za razdelitev vlog in neformalno dolocˇitev nacˇrta
dela na zacˇetku projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Priprava nacˇrta za realizacijo programske resˇitve
Razvojna ekipa raziˇscˇe mozˇne programske resˇitve in se odlocˇi za najprimernejˇso (v
tem primeru Owncloud). Nato sestavijo nacˇrt procesa dela in ga zapiˇsejo na tablo
v pisarni. Tekom procesa razvoja pa se ga posodablja in popravlja.
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• Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
Glej Priloga A - Storitev A.
• Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
Glej Priloga A - Storitev A.
• Namestitev programske resˇitve (Owncloud)
Na strezˇnik se namesti izbrana programska resˇitev - Owncloud.
• Testiranje vmesnika
Testiranje vmesnika poteka rocˇno, s klikanjem po graficˇni podobi razvijane storitve.
Morebitne napake in hrosˇcˇe si razvijalci zapisujejo na list papirja.
• Testiranje povezljivosti z odjemalci
Testira se obnasˇanje storitve pri povezovanju z odjemalcem. Razvijalci rocˇno z upo-
rabo razlicˇnih odjemalcev simulirajo uporabniˇsko izkusˇnjo. Alternativa so orodja
za simulacijo prometa, ki pa se ne uporabljajo pogosto.
• Testiranje uporabnikov
Razvijalci testirajo uporabniˇske profile in delajo popravke z rocˇnim posredovanjem
v bazo.
• Uporaba GIT za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
Vsi razvijalci med programiranjem uporabljajo GIT, ki omogocˇa neovirano socˇasno
delo vecˇim ljudem na istih datotekah. S tem je poskrbljeno, da so vsi obvesˇcˇeni
o spremembah v programski kodi, hkrati pa je fazo razvoja v primeru problemov
enostavno prestaviti na prejˇsnjo.
• Uporaba standardnih Linux orodij
Razvijalci pri svojem delu ne uproabljajo namenskih programov, ampak se vecˇinoma
zanasˇajo na standardna Linux orodja (ssh, vim, tcpdump . . . ), ki v vecˇini zadostu-
jejo potrebam tekom razvoja.
• Prilagajanje Ownclouda s posredovanjem v kodo
Razvijalci osnovno resˇitev Owncloud prilagodijo potrebam podjetja. Sem spada
rocˇno popravljanje kode in pisanje lastnih funkcij v PHPju. Predvidena je uporaba
Eclipsa.
• Prilagajanje vizualne podobe Owncloada
Poskrbeti je treba, da vizualna podoba storitve ustreza profilu podjetja. Razvijalci
slednje dosezˇejo tako, da napiˇsejo lastne CSS datoteke in jih integrirajo v Owncloud.
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• Prevajanje Ownclouda
Zaradi trzˇenja storitve na slovenski trg je storitev treba prevesti v materni jezik.
Razvijalci si pomagajo z lastnim znanjem anglesˇcˇine in uporabo spletnih orodij za
prevajanje (Google Translate, Racˇunalniˇski slovarcˇek).
• Dokumentiranje izvedbe procesa
Dokumentacija postopka razvoja storitve se piˇse na interno wikipedijo, ki je dosto-
pna vsem zaposlenim v podjetju. Hkrati se objavljajo tudi navodila za uporabo
storitve oziroma z njo povezane koristne informacije. S tem se zagotovi, da so ob
morebitni ponovni uporabi funkcij iz razvoja storitve informacije o le-teh celovito
in hitro dostopne.
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na list papirja
Razvijalci tekom razvoja storitve vse napake, ki jih odkrijejo zapisujejo na list
papirja, saj je to najhitrejˇse. V skrajnih primerih se hrosˇcˇe zapiˇse tudi v tekstovni
urejevalnik Notepad.
• Razvoj lastnih vticˇnikov
Owncloudu se razsˇirja funkcionalnosti z dodajanjem vticˇnikov. Razvijalci zato po
potrebi napiˇsejo funkcionalne programe (vticˇnike) in jih dodajo storitvi. Predvidena
je uporaba Eclipsa, programski jezik pa je PHP. Tak primer je recimo vticˇnik za
poenoteno prijavo.
• Tedenski sestanki razvojne ekipe za neformalno porocˇanje o napredova-
nju projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost razvijalca
na dolocˇenem projektu
Glej Priloga A - Storitev A.
• Komunikacija z uporabniki
Glej Priloga A - Storitev A.
A.4 Storitev D
• Sestanek razvojne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
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projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Sestanek razvojne ekipe za razdelitev vlog in neformalno dolocˇitev
nacˇrta dela na zacˇetku projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Priprava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
Razvojna ekipa raziˇscˇe mozˇne programaske resˇitve in se odlocˇi za naj-
primernejˇso (v tem primeru Roundcube). Nato sestavijo nacˇrt o samem
procesu dela in ga zapiˇsejo na wikipedijo.
• Konfiguracija fizicˇnega strezˇnika
Glej Priloga A - Storitev A.
• Konfiguracija spletnega strezˇnika z namestitvijo LAMP
Glej Priloga A - Storitev A.
• Namestitev programske resˇitve (Roundcube)
Na strezˇnik se namesti izbrana programska resˇitev - Roundcube.
• Uporaba GIT za nadzorovanje razlicˇic izvorne kode
Vsi razvijalci med programiranjem uporabljajo GIT, ki omogocˇa socˇasno
delo vecˇim ljudem na istih datotekah. S tem je poskrbljeno, da so vsi
obvesˇcˇeni o spremembah in programski kodi, hkrati pa je fazo razvoja
v primeru problemov enostavno prestaviti prejˇsnjo.
• Razvoj lastnih vticˇnikov
Roundcubu se razsˇirja funkcionalnosti z dodajanjem vticˇnikov. Razvi-
jalci zato po potrebi napiˇsejo funkcionalne programe (vticˇnike) in jih
dodajo storitvi. Predvidena je uporaba Dreamweaverja in VI-ja, pro-
gramski jezik pa je PHP. Tak primer je recimo vticˇnik za avtomatski
odgovor.
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• Prilagajanje vizualne podobe Roundcuba
Razvijalci videz storitve prilagodijo z urejanjem CSS in HTML dato-
tek. Predvidena je uporaba Dreamweaverja in VI-ja. Za testiranje in
urejanje videza v realnem cˇasu si nekoliko pomagajo tudi z uporabo
Firebuga in Webinspectorja.
• Prevajanje Roundcuba
Zaradi trzˇenja storitve na slovenski trg je storitev treba prevesti v ma-
terni jezik. Razvijalci si pomagajo z lastnim znanjem anglesˇcˇine in
uporabo spletnih prevajalnikov (Google Translate, Racˇunalniˇski slo-
varcˇek).
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na wikipedijo
Razvijalci tekom razvoja storitve vse napake, ki jih odkrijejo zapisujejo
na wikipedijo, hkrati pa jih objavijo tudi na interno mailing listo, kjer
skupaj napake tudi resˇijo.
• Testiranje storitve
Testiranje poteka z rocˇnim simuliranjem uporabniˇske izkusˇnje. V koli-
kor so odkrita nedelovanja, se jih zapiˇse na wikipedijo.
• Tedenski sestanki razvojne ekipe za neformalno porocˇanje o
napredovanju projekta
Glej Priloga A - Storitev A.
• Uporaba interne aplikacije Strosˇkovnik, ki belezˇi zaposlenost
razvijalca na dolocˇenem projektu
Glej Priloga A - Storitev A.
• Komunikacija z uporabniki
Glej Priloga A - Storitev A.
Dodatek B
Primer vprasˇalnika za
management
Namen vprasˇalnika je ovrednotenje vpliva posamezne aktivnosti znotraj me-
todologije na uspesˇnost podjetja. Dimenzije uspesˇnosti zajemajo vpliv na
kakovost razvoja, vpliv na strosˇke, vpliv na ucˇenje in izobrazˇevanje razvijal-
cev ter vpliv na zadovoljstvo uporabnikov.
Anketiranec se do vsake trditve opredeli z oceno na lestvici 1-7, kjer velja:
1 - sploh se ne strinjam,
2 - ne strinjam se,
3 - vecˇinoma se ne strinjam,
4 - niti se ne strinjam niti se strinjam,
5 - vecˇinoma se strinjam,
6 - strinjam se,
7 - v celoti se strinjam.
• Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
projekta
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve zelo pozitivno vpliva na
viˇsjo kakovost razvoja storitve.
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1 2 3 4 5 6 7
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve zelo pozitivno vpliva na
niˇzje strosˇke razvoja storitve.
1 2 3 4 5 6 7
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve zelo pozitivno vpliva na
izobrazˇevanje in ucˇenje razvijalcev.
1 2 3 4 5 6 7
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve zelo pozitivno vpliva na
zadovoljstvo uporabnikov storitve.
1 2 3 4 5 6 7
• Priprava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve zelo pozitivno vpliva na
viˇsjo kakovost razvoja storitve.
1 2 3 4 5 6 7
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve zelo pozitivno vpliva na
niˇzje strosˇke razvoja storitve.
1 2 3 4 5 6 7
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve zelo pozitivno vpliva na
izobrazˇevanje in ucˇenje razvijalcev.
1 2 3 4 5 6 7
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve zelo pozitivno vpliva na
zadovoljstvo uporabnikov storitve.
1 2 3 4 5 6 7
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na wikipedijo
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak zelo pozitivno vpliva na viˇsjo kakovost ra-
zvoja storitve.
1 2 3 4 5 6 7
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak zelo pozitivno vpliva na niˇzje strosˇke razvoja
storitve.
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1 2 3 4 5 6 7
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak zelo pozitivno vpliva na izobrazˇevanje in
ucˇenje razvijalcev.
1 2 3 4 5 6 7
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak zelo pozitivno vpliva na zadovoljstvo upo-
rabnikov storitve.
1 2 3 4 5 6 7
• Testiranje storitve
Testiranje storitve zelo pozitivno vpliva na viˇsjo kakovost razvoja stori-
tve.
1 2 3 4 5 6 7
Testiranje storitve zelo pozitivno vpliva na niˇzje strosˇke razvoja stori-
tve.
1 2 3 4 5 6 7
Testiranje storitve zelo pozitivno vpliva na izobrazˇevanje in ucˇenje raz-
vijalcev.
1 2 3 4 5 6 7
Testiranje storitve zelo pozitivno vpliva na zadovoljstvo uporabnikov sto-
ritve.
1 2 3 4 5 6 7
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Dodatek C
Primer vprasˇalnika za tehnicˇne
vodje
Namen vprasˇalnika je ovrednotenje tehnicˇne dovrsˇenosti posamezne aktivno-
sti znotraj metodologije (SDM - software developement methodology).
Anketiranec oceni kako tehnicˇno dovrsˇena je izvedba ali uporaba posame-
zne aktivnosti SDM, tako da se do vsake trditve opredeli z oceno na lestvici
1-7, kjer velja:
1 - sploh se ne strinjam,
2 - ne strinjam se,
3 - vecˇinoma se ne strinjam,
4 - niti se ne strinjam niti se strinjam,
5 - vecˇinoma se strinjam,
6 - strinjam se,
7 - v celoti se strinjam.
• Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
projekta.
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve poteka v skladu z naj-
novejˇsimi smernicami in dognanji stroke na tem podrocˇju.
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1 2 3 4 5 6 7
• Priprava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve poteka v skladu z najno-
vejˇsimi smernicami in dognanji stroke na tem podrocˇju.
1 2 3 4 5 6 7
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na wikipedijo
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak poteka v skladu z najnovejˇsimi smernicami
in dognanji stroke na tem podrocˇju.
1 2 3 4 5 6 7
• Testiranje storitve
Testiranje storitve poteka v skladu z najnovejˇsimi smernicami in do-
gnanji stroke na tem podrocˇju.
1 2 3 4 5 6 7
Dodatek D
Primer vprasˇalnika za
uporabnike SDM
Namen vprasˇalnika je ovrednotenje socialne sprejetosti posamezne aktivnosti
znotraj metodologije (SDM - software developement methodology). Dimenzijo
socialne sprejetosti predstavlja zadovoljstvo uporabnikov aktivnosti SDM.
Anketiranec oceni vpliv posamezne aktivnosti SDM na zadovoljstvo upo-
rabnikov metodologije, tako da se do vsake trditve opredeli z oceno na lestvici
1-7, kjer velja:
1 - sploh se ne strinjam,
2 - ne strinjam se,
3 - vecˇinoma se ne strinjam,
4 - niti se ne strinjam niti se strinjam,
5 - vecˇinoma se strinjam,
6 - strinjam se,
7 - v celoti se strinjam.
• Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom storitve za preucˇevanje
zahtev, dolocˇitev ciljev in diskutiranje o ideji pred zacˇetkom
projekta.
Sestanek projektne ekipe z narocˇnikom zelo pozitivno vpliva na zadovolj-
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stvo cˇlanov projektne ekipe, saj pomembno prispeva k ucˇinkovitosti dela,
informiranosti o delovnih nalogah ter k dobremu delovnemu vzdusˇju.
1 2 3 4 5 6 7
• Priprava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve
Izdelava nacˇrta za izvedbo programske resˇitve zelo pozitivno vpliva na
zadovoljstvo cˇlanov projektne ekipe, saj pomembno prispeva k ucˇinkovitosti
dela, informiranosti o delovnih nalogah ter kvalitetnejˇsemu razvoju sto-
ritve.
1 2 3 4 5 6 7
• Belezˇenje hrosˇcˇev in napak na wikipedijo
Belezˇenje hrosˇcˇev in napak zelo pozitivno vpliva na zadovoljstvo cˇlanov
projektne ekipe, saj je ustrezno izvedeno in pomembno prispeva k ucˇinkovitosti
dela in kvalitetnejˇsemu razvoju storitve.
1 2 3 4 5 6 7
• Testiranje storitve
Testiranje storitve zelo pozitivno vpliva na zadovoljstvo cˇlanov projek-
tne ekipe, saj je ustrezno izvedeno in pomembno prispeva k ucˇinkovitosti
dela in kvalitetnejˇsemu razvoju storitve.
1 2 3 4 5 6 7
